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РЕФЕРАТ 
  
 Выпускная бакалаврская работа по теме «Автокомплекс в Советском 
районе г. Красноярска», содержит 95 страниц текстового документа, 49 
использованных источников, 7 листов графического материала. 
 АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, РАСЧЕТНО-
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СРАВНЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ И ОБЪЕКТНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЛСР НА ВОЗВЕДЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАРКАСА, 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА. 
 Объект строительства – автокомплекс в городе Красноясрк. 
 Цели дипломного проетирования: 
 - систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 
практических навыков специальности; 
 - подтвердить умение решать на основе полученных знаний 
инженерно-строитьные, экономические и производственные задачи; 
 - показать подготовленность к практической работе в условиях 
современного строительства. 
 В результате проведения проектных работ была определена структура 
строительства, состав и характеристики строительной документации. 
 В итоге был разработан проект строительства Автокомплекса в 
Советском районе г. Красноярска. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект строительства автотехцентра, расположенного по адресу: 
г.Красноярск, Советский район, Северная объездная дорога, относится к сфере 
обслуживания. ыфавыавываыаывавыыва 
Рост численности автомобилей в Красноярске неуклонно растет. В данный 
момент сеть специализированных станций технического обслуживания 
удовлетворяет потребность в обслуживании около 40% всего парка автомобилей 
находящихся в личном пользовании граждан. аываывавыываывааываы 
Строительства автотехцентра дает возможность создания рабочих мест, 
внесет свой вклад в улучшение общего уровня оказания работ по техническому 
обслуживанию автомобилей.  Поэтому данная тема является актуальной на 
данный момент в городе Красноярск.авыаывавыавыавыавыаываывавыа 
Целью данного дипломного проекта является строительство автотехцентра в 
Советском районе  города Красноясрка.аывавыавыавыаываывавыавыаыв 
Для достижения данной цели в дипломном проекте решились следующие 
задачи:аываываываывавыаываываываыв 
- определить условия строительства (район строительства, инженерно-
геологические особенности участка и характеристика объекта строительства); 
- разработать объемно-планировочные, конструктивные  и технологические 
решения, произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- рассчитать фундаментыавыавыавыавыавыаываываы 
- произвести расчет и конструирование поперечника и косоура. 
- разработать объектный стройгенплан на период строительства; 
- разработать технологическая карту на устройство металлического каркаса; 
- определить технико–экономические показатели объекта, структура 
локального сметного расчета.авыавыаываываывавыавы 
Данный диплом состоит из графической части и пояснительной записки. 
Графическая часть отображает объектно-планировочное и конструктивное 
решение здания. Пояснительная записка включает в себя описание условий места 
строительства, расчет и подбор конструкций.аывавыавыавыавыавыаываываыв 
          Проект основан на действующих нормативных документах, соответствует 
требованиям СТО, ГОСТ, СП, ЕСКД, СПДС.авыавыавыавыавыаываываы 
          Здание L-образное в плане, двухэтажное, отапливаемое. Объем здания 
сформирован сочетанием с простых геометрических форм и подчеркнут цветовым 
решением.авыаывавыаывавыавыавыавыааыв 
   Схема каркаса здания рамно-связевая. Колонны жестко защемлены в 
фундаментах, ригели опираются шарнирно.авыавыавыавыаываыввыа   
  Колонны,  ригели и балки покрытий – стальные.аывавыавыавыаывавы 
    Фундаменты запроектированы свайные, с монолитным ростверком.авы 
  Для стенового ограждения и конструкция покрытия принимаю сэндвич-
панели.авыавыавыавыавыавыавыаываываываываываывавы  
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 1 Архитектурно-строительный раздел 
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
          1.1  Климатические данные пункта строительства  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
 Основные климатологические данные по городу Красноярск [2].  
           –  Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 – 37 ºС. 
 –     Средняя температура наружного воздуха в отопительный период -6,7 
ºС. Диплом диллалвалв лдвадвадвадылдвыладвыл двлыаджлвыджалвыждал 
  –     Продолжительность отопительного периода 233 суток. 
  –     Зона влажности сухая.аовлаовоа аовылоалдвыоалвыоалдвы ваоыдо 
  –     Строительная климатическая зона IB. Аовылао влаолдвыо ловыалд 
выфвыфвфывфыфвывфыфвывыфвфывфыыфввфывфывфыфвывфыфвыыфв 
 1.2 Объёмно планировочное решение здания 
 Здание L-образное в плане с общими габаритами в осях 1–9/А–И  –  48х36 
м. Здание двухэтажное, высота первого этажа H1=7,2  м, высота второго этажа 
Н2=5,7  м, высота здания Н=10,8 м.  За отметку 0,000 принята отметка чистого 
пола первого этажа. Уровень земли на отметке -0,200. Объем здания 
сформирован сочетанием с простых геометрических форм и подчеркнут 
цветовым решением. выфвфывфывфывфывфывыфвыфвфывыфвфывфывфывфы 
 В здании запроектированы на первом этаже:выффвыфвыфвывфыывфыф 
 –  помещение мойки на 7 постов.выфвфывфывыфвфывфывфывфы 
 –  пункт технического обслуживания автомобилей на 5 постов. 
 –  вестибюль со стойкой администратора сервиса.вфывфывыфвфывфывф 
 –  склад магазина автозапчастей. 
 –  служебные и технические помещения.   
 На втором этаже:ыфвфывыфвыф 
 – магазин автозапчастей. 
 – помещение для посетителей с кафе быстрого питания. 
 – служебные и технические помещения.    
 Ыфвфдаддавдадвл далвдаадвжыадвыадж валдыжвфывфывфывфы 
 1.3 Внутренняя и наружная отделка  
Выфвыфвыаовыодлаовы лавыдовфывфывфывфывфывыфвфывфывыф 
 Наружная отделка 
Вфывфывфвфыыавджывджалывл длавылаывфвывфывфывыфвфы 
 Решение фасадов здания – сэндвич панели поэлементной сборки ООО 
“ДиВоЛЛ” толщ. 150 мм.вфывыыфввыфвфывфыфвывфыфвы 
 Цветовая гамма представлена 2 цветами:вфывыфывфвывфывфы 
 – сэндвич панели “ДиВоЛЛ” – цвет RAL 5005 (синий).выфвыфвыффыв 
 – сэндвич панели “ДиВоЛЛ” – цвет RAL 9010 (белый).выфыфвывф 
 Покрытие кровли – кровельными сэндвич панели ООО “ДиВоЛЛ” толщ. 
200 мм, цвет: серый (RAL 7047).ыффвывфы 
 Окна – металлопластиковые, заполнение из двухкамерного стеклопакета. 
 Цвет переплетов – белый. выфвыфвыфвфывыффывыфввыфвыфвыф 
6 
 
 Двери – деревянные входные и межкомнатные, дверной блок глухой; 
двери пластиковые, остекленные.выфыввфывфывфыыфввыф 
 Ворота – секционные DOORHAN ISD02выфывфыфвыфввыффвывыф 
выфвыфыфвыфввыфывфвыфвыфвыфывф 
  Внутренняя отделка авыджаы двыджалывдал джвыладжлааджывлжд 
выфвыфвыфвыффывывфыфввфывфывфывыффвыыфввыффыв 
     Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 1-го этажа 
Номер 
помеще
ния по 
плану 
Вид отделки элементов помещения 
Потолок Пло-
щадь  
Стены и перегородки Пло-
щадь 
1.2, 1.3 Подвесной 
потолок 
Армстронг 
33,6 ГКЛ–по 
металлическому 
каркасу, окраса ВД–
АК–11р 
47,9 
1.8, 1.10, 
1.11, 
1.14 
ГКЛ Кнауф 
по 
металлическ
ому 
профилю 
окраска ВД-
АК-11р 
8,6 ГКЛВ Кнауф по 
металлическому 
каркасу, кафель на всю 
высоту 
99,4 
1.12, 
1.15 
Подшивной– 
линеарные 
панели по 
металлическ
ому 
профилю 
окраска ВД-
АК-11р 
408,6 Стены и перегородки – 
линеарные панели по 
металлическому 
профилю. Сэндвич 
панели без отделки 
195,0 
1.4 – 1.7, 
1.9, 1.16, 
1.17, 
1.19 
Сэндвич 
панели без 
отделки 
375,8 Кирпичные стены – 
ГКЛ по 
металлическому 
профилю. Сэндвич 
панели без отделки 
249,3 
 
выфывфвфыыфввыфвфывфыыфвывффыввфыыфвфвыывфывфвфывфывфыфы
фвывфывфывыфвфыфвывфыыфвыфвЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыль
ывщооппопрпитппдипломдпжвыждывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом 
 
 
 
 
выаывавыавыа авыавыавыавыа авыавыавыавыавыа авыавыавыавыа ываавыа 
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 Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 2-го этажа 
Номер 
помеще
ния по 
плану 
Вид отделки элементов помещения 
Потолок Пло-
щадь  
Стены и перегородки Пло-
щадь 
2.1, 2.23 Подвесной 
потолок 
Армстронг 
30,44 ГКЛ–по 
металлическому 
каркасу, окраса ВД–
АК–11р 
86,43 
2.1, 2.23 ГКЛ Кнауф 
по 
металлическ
ому 
профилю 
окраска ВД-
АК-11р 
10,8 ГКЛВ Кнауф по 
металлическому 
каркасу, кафель на всю 
высоту 
115,2 
2.2 – 2.6, 
2.8, 2.10, 
2.24, 
2.25 
Сэндвич 
панели без 
отделки 
242,2 Кирпичные стены – 
ГКЛ по  
металлическому 
профилю. Окраска Вд-
Ва. Сэндвич панели без 
отделки 
268,0 
2.7,   
2.11- 
2.17 
Сэндвич 
панели без 
отделки 
45,9 Стены и перегородки –  
ГКЛВ по металличес –  
кому профилю. Кафель  
на всю высоту. 
Сэндвич панели без  
отделки 
166,9 
 
 
Авыавыаывавыа авыавыавыаыв ваыавыавыавыавыаыв авыавыавыаыва 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыждыв
пддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
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       Экспликация полов 
 
      Таблица 1.2 – Экспликация полов 
Номер 
помещения 
Тип 
пола Схема пола Элементы пола и их толщина 
Площа
дь, м2 
1.5, 1.9, 1.12, 
1.19 1 
        
1. Бетонный пол с упроч-
ненным верхним слоем 
МasterTop  - 40 мм. 
2. Гидроизоляция: 2 слоя по- 
лиэтиленовой пленки. 
3.  Бетонная подготовка бетон 
В15, армированный сеткой  
100х100 ǿ5 Вр – 1  
ГОСТ23279-85 – 150 мм. 
4.  Грунт основания с 
 втрамбованным щебнем 
или гравием крупностью  
40-60мм  
684,4 
1.1 – 1.4, 1.7 2 
 
1.Покрытие пола –  
керамические плитки  
ГОСТ 28013-98* - 10 мм. 
2. Клей для керамической  
плитки ГОСТ 31357-2007 – 
10-15 мм. 
3.Бетонная подготовка  
бетон – В15, армированный 
сеткой 100х100 ǿ5 Вр-1 
ГОСТ 23279-85 – 100мм. 
4.Грунт основания с 
втрамбованным щебнем или 
гравием крупностью 40-60 
мм. 
68,8 
1.8, 1.10,  
1.11, 1.13,  
1.14 
3 
 
1.Покрытие пола –  
керамические плитки  
ГОСТ 28013-98* - 12 мм. 
2. Клей для керамической  
плитки ГОСТ 31357-2007 – 
10-15 мм. 
3.Бетонная подготовка  
бетон – В15, армированный 
сеткой 100х100 ǿ5 Вр-1 
ГОСТ 23279-85 – 100мм. 
4.Грунт основания с 
втрамбованным щебнем или 
гравием крупностью 40-60 
мм. 
23,2 
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      Продолжение таблицы 1.2 
2.1-2.6, 2.8, 
2.10, 2.18,  
2.23 
4 
 
1.Покрытие пола –  
керамические плитки ГОСТ 
6787-69 с заполнение швов 
затиркой ГОСТ 28013-98* - 
12мм. 
2.Клей для керамической 
плитки ГОСТ 31357-2007 – 
10-15мм 
3.Гидроизоляция 2 слоя 
полиэтиленовой пленки  
4.Стяжка: цементно-песчан- 
ный раствор маркиВ12,5 -
50мм 
5.Основания монолитная ж.б 
плита перекрытия 
 
 
418,2 
 5 
 
1.Покрытие пола –  
керамические плитки ГОСТ 
6787-69 с заполнение швов 
затиркой ГОСТ 28013-98* - 
12мм. 
2.Клей для керамической 
плитки ГОСТ 31357-2007 – 
10-15мм 
3.Гидроизоляция 2 слоя 
полиэтиленовой пленки 
4.Гидроизоляция 2 слоя 
полиэтиленовой пленки   
5.Стяжка: цементно-песчан- 
ный раствор маркиВ12,5 -
50мм 
6.Основания монолитная ж.б 
плита перекрытия 
23,2 
 
 1.4 Конструктивное решение здания 
ыфввфыввыфвфывфывыфвфывфыыфвфвыыфввыфвыфвфывцвцв 
 –    Фундаменты под наружные и внутренние стены свайные. 
 –    Каркас здания автокомплекса выполнен по рамно-связевой схеме. 
 –    Несущими конструкциями являются колонны и ригели покрытия. 
Шаг рам – 6м. ыфвфывфывфывфыв 
 –    Колонны каркаса – балки сварные прокатные 30К2. 
 –    Сопряжение ригелей рам с колонной жесткое. Ригели – балки  
сварные прокатные двутавровые  50Ш4, 25Б2, 40Ш2, 30Б2. 
 –    Перекрытие на отм. 5,100 – монолитная железобетонная плита с 
несъемной опалубкой из профлиста по стальным балкам. 
  –     Стены здания – сэндвич – панели, толщиной 150 мм. 
  –    Покрытие – сэндвич – панели толщиной 200 мм. 
         –    Внутренние лестницы – сборные ж/б по металлическим косоурам.  
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      – Окна – металлопластиковый, заполнение из двухкамерного 
стеклопакета.вфывфывфывыфвфывфывфывфывфывфывфывфывыф 
     –    Жесткость здания в плоскости рам (вдоль цифровых осей)  
обеспечивается жестким сопряжение колонн с ростверком на свайном  
основании. Жесткость здания в направлении перпендикулярном  
плоскости рам (вдоль буквенных осей) обеспечивается системой  
вертикальных связей по колоннам.выфвфывыффвывфывфывфы 
 –    Прогоны кровли сплошные прокатные швелерры № 20П.    
 –    Перегородки кирпичные 120мм; перегородки системы «Knauf», 80мм, 
с заполнением звукоизолирующим материалом «Изовер» EL 15.    
 –    Кирпичные стены 250 мм.вфывыфвывфывфывфыфвыфвыфвыфвы 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыждыв
пддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
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Таблица 1.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 
 
 
выаавыавыаЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдиплом
дпжвыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжв
ыждывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом 
дипломЛащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломд 
Поз. Обозначение Наименование 
Количество 
М
ас
са
е
д,
кг
 
Примечание 
1эт 2эт Все- го 
ДВЕРИ 
Д-1 ГОСТ6629-88 ДГ21-9 3 4 7   
Д-2 ГОСТ6629-88 ДГ21-9л 2 4 6   
Д-3 ГОСТ 30970-2002 ДПВ О П ДВ Л 2100-1500 1 3 4   
Д-4 ГОСТ 30970-2002 ДПНУ П Л  2100-900л 4 - 4   
Д-5 ГОСТ 30970-2002 ДПНУ П Пр  2100-900л  4 - 4   
Д-6  2100-900л  ЕI30 5 6 11   
Д-7 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-8 1 7 8   
Д-8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8л 8 4 12   
лк1 противопожарная  сертификация ДГ 17-9 EI30 8 4 12   
ОКНА 
ОК1 ГОСТ  30674-99 ОП В2 900-900 7 - 7   
ОК2 ГОСТ  30674-99 ОП В2 1200-3000 6 - 6   
ОК3 ГОСТ  30674-99 ОП В2 1200-1000 1 4 5   
ОК4 ГОСТ  30674-99 ОП В2 1200-2000 1 5 6   
Вит1 ТУ-5572-001-41071940-98 ОП В2 1200-6000 7 5 12   
Вит2 ТУ-5572-001-41071940-98 ОП В2 1200-5000 1 - 1   
Вит3 ТУ-5572-001-41071940-98 ОП В2 3600-2000 1 - 1   
Вит4 ОП В2 2400-6000 ТУ-5572-001-41071940-98 - 2 2   
Вит5 ОП В2 2400-4000 ТУ-5572-001-41071940-98 - 1 1   
Вит6 ОП В2 1000-1500 ТУ-5572-001-41071940-98 4 5 9   
ВОРОТА 
В-1 3000х3000h Секционные DOORHAN ISD02 2 - 2   
В-2 4500x4500h Секционные DOORHAN ISD02 4 - 4   
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 1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
 Теплотехнический расчет стены 
 
 Исходные данные: см. табл. 1, расчетная температура внутреннего воздуха 
tint=20,оС. авыавыавыавыаыавыаываыв 
Расчетная схема:аывавыавыаывавыаывавыавыаывавыавыаывавыавыаываыва 
 
Рисунок 1.1 – конструкция наружной стены 
авыаывываывавыавыаывавыавыавыавыавыавыавыаывавыаывавыавыавы 
 Градусо-сутки отопительного периода Dd, 0С*сут 
авыаывавыавыавыавыавыавыавыавыаывавыавыаывавыавыавыавыавыаыв 
 ГСОП = (tвн - tот.пер.)  zот.пер = (20+6,7)  233=6221,10С*сут                    (1.1) 
авыаывавыавыавыавыавыавыавыаываывавыаываываыв 
где  tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 0С              
принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [1] поз. 2 
таблицы 4.авыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыа 
tht, Zht -  средняя температура наружного воздуха, 0С, и продолжительность, сут, 
отопительного периода, принимаемая по [2] табл.1 гр.11,12. 
авыаывавыавыавыавыавыавыавыаывавыавыаываыва 
 Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
авыаывавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавы 
 Rreq=a ГСОП b = 0,003 622,1+1,2=3,07 м2·ºС/Вт.                                     (1.2)           
 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
 
     =                                 (1.3) 
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выаавыавыавыавыаывавыавыавыаываывавыавыавыа 
 Требуется усилие теплозащитной способности стены на: 
 
     ∆R=Rreq –  =3,07 – 0,158 =2,912                                   (1.4) 
 
 Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при λ=0,042 Вт/(м  °С) 
 
     ẟ = ∆R λ=2,912 0,042=0,122 м                                                                 (1.5) 
 
 Проверка толщины отеплителя:авыавыавыавыавыавававав 
 
     R1=0,122/0,042=2,912 
авыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавы 
               
                                       (1.6) 
аывавыавыаывавыавыавыавыаываыввавыавыаываываываываыв 
 Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей 
конструкции:ывавыаывааывавыаывавыавыаываываывавыывавыавыавыаыв 
 
                                     (1.7) 
авыаывавыавыаываывавыавыавыаывавыаывавыавыавыавыаываывавыаыаы 
 Принимаем трехслойные сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной 
150 
мм.авыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыаываываыввыаываывавыаыва
ываываываыва выава  аывавыавыавыавыавыаываываы и лололдо ол лоодл одл 
одл о лдодло оо лдо дл одл одл одл одло Лащлвыащ злвыалзущщзуоазщ ыщазвы 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом  
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 Теплотехнический расчет кровли 
Рпоир рлоарловыраловырлоарвыагыху8 длаовыдагыфшщаывлоашвыга8вы ошаов 
 Исходные данные: см. табл. 1, расчетная температура внутреннего воздуха 
tint=20,оС.  
Ждвыао дылваджвыла длаывджлажвыдла ж ждвалыждалывдж лждафылщу  
 Расчетная схема: 
 
Рисунок 1.2 – конструкция кровли 
 
 Градусо-сутки отопительного периода Dd, 0С*сут 
Фыаофыоаф одлоа дловдалф офалдо лдвылаодвыал ощзывз ывзщаоавлдыоащов 
 ГСОП = (tвн - tот.пер.)  zот.пер = (20+6,7)  233=6221,10С*сут                    (1.8) 
 
где  tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 0С              
принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [1] поз. 2 
таблицы 4.аываывавыаываываывавы 
tht, Zht -  средняя температура наружного воздуха, 0С, и продолжительность, сут, 
отопительного периода, принимаемая по [2] табл.1 гр.11,12. 
авыаываывавыаывавыавыавыавыаываываывавы 
 Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
 
 Rreq=a ГСОП b = 0,003 622,1+1,5=3,5 м2·ºС/Вт.авыавыавыаываывавыав 
 
 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 
авыавыаывавыавыавыаывавыавыаывавыавыавыавы 
    =                                  (1.9) 
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 Требуется усилие теплозащитной способности стены на: 
авыавыавыавыавыавыавыавыаыввыа 
     ∆R=Rreq –  =3,5 – 0,158 =3,342                                     (1.10) 
Авыаыва авыаыв ываыва ывва ывавы  ыа ыв аы ваывавы аыв аыва ывавы авы 
 Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при λ=0,042 Вт/(м  °С) 
Авы авыавыа выава ывавыаа ываа ывавыаыв авыва авыавыавыываавы 
     ẟ = ∆R λ=3,342 0,042=0,15м                                                                  (1.11) 
аыв выааы ыа ываа ыв аыва выа ываывпук  выа ыва  
 Проверка толщины утеплителя: 
 Авывыа выавы а ыа вы аыва ывавыавыа ыва выавы авы аы  
      R1=0,15/0,042=3,342 
 
               
 
 Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха tint и температурой внутренней поверхности tint ограждающей 
конструкции:аы ваыв авыа ыва вы аыв аы аыв аывавы аыв а а вы 
 
                             (1.12) 
 
 Принимаем трехслойные сэндвич-панели поэлементной сборки толщиной 
200 мм. льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом 
диплом диплом диплом дипломм льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд 
ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом дипломм льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом дипломммм 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом дипломмммм льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
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 2 Расчетно-конструктивный раздел 
Арвылралвыраывррвы олро влырорвылоарвыоларвыол ровылр ловыр  
 2.1 Расчет поперечной рамы.  
Авыавыаыавыавыавыавыавы ыв вы аыв авы авы аыва аыв а  
Этот расчёт необходим для того, чтобы определить внутренние усилия в 
элементах рамы (M, Q, N).пвапвапвапвапвапв 
В состав поперечной рамы входят колонны и балка перекрытия и покрытия 
(рисунок 3.1.1).ывапавпвапвапвапвап 
Для расчёта поперечной рамы необходимо построить её расчётную схему, 
собрать нагрузки, действующие на раму и выявить невыгодные комбинации 
расчётных усилий для наиболее характерных сечений элементов рамы и 
произвести расчет элементов.пвапвапвапавпвапва 
Исходные данные:пвапвапвпвапвапвп 
 Материал балок – сталь С245 по ГОСТ 27772-2015, рекомендуемая сталь 
для колонн С235 [1] не принята ввиду ограничения толщины проката; группа 
конструкций – 2, расчетная температура района строительства t = – 42С; 
показатели по ударной вязкости и химическому составу согласно таблицам В.2 и 
В.3 приложения В[1];пвпваапвапвапвапвапвапвапвпвапва  вапвап п ва п 
 Расчетные характеристики C245 [1, таблица В.4 и В.5]: Ry = 240 Н/мм2 при 
толщине проката от 2 до 20 мм включительно, Run = 370 Н/мм2. 
 Коэффициент условия работы с = 0,9 для сжатых поясов и опорных 
раскосов, с = 0,8 для сжатых элементов решетки с гибкостью больше 60, с = 0,9 
для растянутых элементов; пваопв лд олдыводлвыо лдо длолд одл выодлыв дло 
 Колонна сплошная, из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93, 30К2; 
 Ригели и балки сплошные, из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93, 
тип 40Ш2, 50Ш4, 25Б2;а олывлдоа выолд выаолдаво лд аволд ваоылдоадлы во д 
 Прогоны сплошные, из прокатного швеллера по ГОСТ 8240-94, 20П. 
Авыа ллджвал ыджл лдж лдж лжд л лжд лждалвыждалвыждл ыл ждл ждв 
 2.1.1 Выбор расчетной схемы рамы 
Ыфвлдо дло лвыфодловфыло фыо длволдыв фолд выофлдов ылдфлы фдво вл 
Для расчёта поперечной рамы, её конструктивную схему необходимо 
привести к расчётной. При этом следует придерживаться следующим правилам: 
1) За оси стержней, заменяющие колонны, условно принимаем линию центра 
тяжести сечения колонны;ддлыдфволдв ыол оыфдлво лдфы дылфовлдвыфо дл ыо 
2) За геометрическую ось ригеля в рамах с шарнирным опиранием ригеля на 
колонну, принимают линию, соединяющую центры опорных шарниров; 
3) Соединение балок с колонной жесткое. 
Влдоыфовлфыдовлдфыо ло ыфлвдоыфлдовдлфыо овлд олдо дло дло лдо лд 
одло дл олд одл одл олд одлыодлвоыфлдводлыфовлдо о лд овлдыфодлвфыолд 
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Рисунок 2.1.1 – Расчетная схема 
 
 2.1.2 Сбор нагрузок на поперечную раму 
Выфвфыв вфывфы вфы выфвфы вфыв фыв фы вфыв ыфв фыв фы  
Поперечную раму рассчитываем на постоянные нагрузки (все несущие и 
ограждающие нагрузки) и временные (снег, ветер).вфы выф фыв фы вфы вы ф в 
Собственный вес конструкций рамы учитываем в программном комплексе 
«Scad» с .вфы выф выф вфы в ыф выфв фы в фы выф в фы в ф в фыв 
Постоянные нагрузки 
Таблица 2.1.1 – Постоянные нагрузки на раму от веса конструкций  
Конструкция 
Измери-
тель 
Нормативная 
нагрузка  
Расчетная 
нагрузка 
Кровля (Пролёт 6 м) 
кН/м2 
   
1. Стальной профилированный настил НС35-
1000-0,7 (m = 7,4 кг/м2) 0,073 1,05 0,077 
2. Гидроизоляция (m = 5 кг/м3) 0,05 1,2 0,06 
3. Утеплитель Rockwool (t=200,  = 60 кг/м3) 0,118 1,2 0,142 
4. Пароизоляция (m = 0,08 кг/м2) 0,001 1,2 0,001 
5. Стальной профилированный настил С15-
1000-0,7 (m = 7,4 кг/м2) 0,073 1,05 0,077 
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Окончание таблицы 2.1.1 
Конструкция Измери-тель 
Нормативная 
нагрузка  
Расчетная 
нагрузка 
6. Прогоны прокатные L = 6 м, N = 9 
   ([20, m = 18,4 кг/м) кН/м 
0,823 1,05 0,864 
7. Горизонтальные связи L = 6,75 м, N = 8 
(2∟90х90х6, m = 16,7 кг/м) 0,373 1,05 0,392 
Итого кровля: кН/м 3,086 - 3,398 
Пол (Пролёт 6 м) 
кН/м2 
   
1. Керамические плитки (t = 10 мм,  = 2400 
кг/м3) 
0,235 1,2 0,282 
2. Клей для керамической плитки (m = 2,95 
кг/м3) 0,029 1,1 0,032 
3. Гидроизоляция в два слоя (m=10 кг/м3) 0,098 1,2 0,118 
4. Стяжка (t = 50 мм,  = 1800 кг/м3) 0,883 1,1 0,971 
5. Ж/б плита (tср. = 140 мм,  = 2500 кг/м3) 3,434 1,1 3,777 
6. Стальной профилированный настил Н60-
845-0,8 (m = 9,9 кг/м2) 0,097 1,05 0,101 
7. Балки прокатные l = 6 м, N = 9  
(25Б2, m = 29,6 кг/м) 0,221 1,05 0,232 
Итого пол: кН/м 39,396 - 44,472 
 
Нагрузки от веса стеныв ыфвфы в ыфвыф в фыв фывыфвыфы  фы вв  
 
где  масса 1 м2 стеновой панели, толщиной 0,2 м, 
 масса 1 м3 стеновой панели;выф ывф в фы вфыв фывф ы 
 длина, покрываемая стеновыми панелями. 
 Вфыв фыв фы вфыв фы вфыв фы фы  выф вфывы ф 
  
где  эксцентриситет 
приложения силы  по отношению к расчётной оси рамы;в фы выфв ыфв ыфв ф 
200 мм  толщина стеновой панели;в ыавы ававыавы выаывы  аыв а 
20 мм  зазор между стеновой панелью и колонной;а ыва ыва ы авы авы авы  
300 мм  ширина колонны.вфы в выфв фы вфыв ф ыв фы вф  
фы в выф ыфв фыввыфвфы  выф фвывфы в вфыв фыв фыв фыв фыв фы вфы 
Загружение поперечной рамы здания нагрузками от собственного веса 
показано на рисунке 2.1.2.в фы фвывфывфывфывыфвфыв ыв фывфывфывфы 
Загружение поперечной рамы здания постоянными нагрузками показано на 
рисунке 2.1.3.вфыв  вфывыфвфывфы в фывфывфы ывфывфывфы фыывфыв ф 
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Рисунок 2.1.2 – Схема приложения собственного веса на раму 
 
  
Рисунок 2.1.3 – Схема приложения постоянных нагрузок на раму 
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Длительные нагрузки 
Длительные нагрузки с 6-го метрого пролета представлены в таблице 2.1.2. 
Вфыв фы вфы вфы фывфывыфвфывфы фвыфвфывфывцввцйауцк  выфвыфвы 
Таблица 2.1.2 – Длительные нагрузки на раму 
Конструкция Измери-тель 
Нормативная 
нагрузка  
Расчетная 
нагрузка 
 Полезная нагрузка по СП 20.13330.2016 кН/м 12 1,2 14,4 
 
Схема загружения представлена на рисунке 2.1.4. 
 
 Рисунок 2.1.4 – Схема приложения временно длительных нагрузок нагрузок на раму 
Аоваовлдаолд лоавылдо лдодл о длодлв одла овдыл одлавыао лдо  
Временные нагрузкиаывавыавы 
Снеговая нагрузкаавыавыавывыа 
Расчетное значение снеговой нагрузки подсчитывается по формулеав 
q1 = S0 · γf · B = 1,26· 1,4 · 6 = 10,58 кН/м ,авыавыаыв 
где S0 – нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия.авыаывавыавыаыв 
γf  = 1,4 – коэффициент надежности для снеговой нагрузки; аываыв  авы 
Нормативное значение снеговой нагрузки определяется по формуле: 
S0 = 0,7 · се · сt · µ · Sg = 0,7 · 1,8 = 1,26 кПа;авыаываывавы 
здесь Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли, принимаемый в зависимости от снегового района Российской 
Федерации, Sg = 1,8 кПа. (снеговой район – III)авыаываываывавы 
се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра, се = 1;авыавыавыавыавыавы  авывыавыавыа аывавы ва 
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сt  – термический коэффициент, сt = 1;авыаывавыавыаыв аавыа ы 
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, для пологих кровель µ = 1.авывы авыавыавыаыв 
Схема приложения снеговой нагрузки приведена на рисунке 3.1.5. 
 
  
Рисунок 2.1.6 – Схема приложения снеговой нагрузки на раму 
 
Ветровая нагрузкаавыавыавыавыавыа  ывавыаыва ыва ыва ыв вы авы ыв  
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», ветровую нагрузку 
следует подсчитывать, как сумму статической и пульсационной составляющей  
W = Wm + Wp.авы аыв авыавыавыавыаываываываыва 
Нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки  
,аывавыавыавыавыавывыаываыв  
где  – нормативное значение ветрового давления, принимается в 
зависимости от района строительства по карте «Районирование территории 
Российской Федерации по давлению ветра». Для г. Красноярска (III район) 
;авываыавыавыавыавыаыва 
 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 
высоты ze (таблица 3.1.3). Принимаем тип местности В (городские территории, 
лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями 
высотой более 10м);авыаывавыаываываывавыаыв 
С – аэродинамический коэффициент. Для наветренной стороны 0,8, а для 
подветренной 0,5.а вы ыавыавыавыаывавыаыаыавыаыв 
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Таблица 2.1.3 – Коэффициент k в зависимости от ze 
ze k  
≤5 0,5 
9,29 0,63 
10 0,65 
10,5 0,66 
11,63 0,68 
20 0,85 
 
Рассчитаем статическую нагрузку от ветра с наветренной стороны при ze ≤5 
 
где  – шаг колонн.авыаываыаываыаываыы 
Аналогично проведём расчёт для других участков, а для упрощения восприятия 
сведём все данные в таблицу.аывавыавыавыаываываыва 
 
Таблица 2.1.4 – Статическая составляющая ветровой нагрузки 
ze 
Wm для стороны кН/м 
Наветренная Подветренная 
≤5 0,72 0,45 
9,29 0,91 0,57 
10 0,94 0,59 
10,5 0,95 0,59 
11,63 0,98 0,61 
20 1,22 0,77 
 
Пульсационная составляющая для данного здания вычисляется по 
формуле ,аывавыаываываываываы  
где  – статическая составляющая ветрового давления;авыавыавыаыва 
 – коэффициент, учитывающий изменение пульсации ветрового давления 
для высоты ze (таблица 2.1.5). Принимаем тип местности В (городские 
территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10м);аывавыаыввыавы 
ν – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра, ν 
= 0,696. 
Таблица 2.1.5 – Коэффициент k в зависимости от zeвфывфывфывфывфы вфывфывфывыф 
ze ζ 
≤5 1,22 
9,29 1,08 
10 1,06 
10,5 1,05 
11,63 1,04 
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20 0,92 
Рассчитаем пульсационную составляющую ветровой нагрузки для 
наветренной стороны при ze ≤5выфвфывфывфывфывфывфывыфвыфвфывфыфв 
 
Аналогично проведём расчёт для других участков, а для упрощения восприятия 
сведём все данные в таблицу 3.1.6.вфывыфвфывыфвфывфывфывфы 
выфвфывыфвфывфывфывфывфывфы 
Таблица 2.1.6 – Пульсационная составляющая ветровой нагрузки 
ze 
Wp для стороны кН/м 
Наветренная Подветренная 
≤5 0,61 0,38 
9,29 0,68 0,43 
10 0,69 0,43 
10,5 0,69 0,43 
11,63 0,71 0,44 
20 0,78 0,49 
 
Итоговую ветровую нагрузку посчитаем и сведём в таблицу 2.1.7 
выфвфывфывфывфыфывыфввывфывфы 
Таблица 2.1.7 – Итоговая ветровая нагрузка 
ze 
W для стороны кН/м 
Наветренная Подветренная 
≤5 1,33 0,83 
9,29 1,59 0,99 
10 1,63 1,02 
10,5 1,64 1,03 
11,63 1,69 1,05 
20 2,01 1,25 
 
Загружение рамы ветровой нагрузкой показано на рисунке 2.1.6. 
 
Рисунок 2.1.6 – Схема приложения ветровой нагрузки на раму 
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2.1.3 Оцифровка результатов расчетавфывыфвфывфывфывфывфы 
 
Результаты расчета приведены для данных комбинаций усилий: 
 
 
Рисунок 2.1.7 – Комбинации усилий 
 
 
Рисунок 2.1.8 – Эпюра N 
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Рисунок 2.1.9 – Эпюра Q 
 
Рисунок 2.1.10 – Эпюра M 
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Для расчета колонн и балок рамы было использовано приложение 
программного комплекса Scad «Кристалл».выфвфывфывфывфывфывфы 
Коэффициенты использования для колонны и балок приведены в таблицах 
2.1.8 – 2.1.10. Полный отчет по расчёту конструкций рамы приведены в 
приложении А.выфвыфвфывфывфывфывфывфывыф 
Таблица 2.1.8 – Критические факторы для колонны К1  
Проверка Коэффициент использования 
Прочность при действии поперечной силы Qz 0,651 
Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих 
моментов без учета пластики 0,077 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,831 
Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) ) 0,238 
Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0,201 
Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном 
сжатии 0,768 
Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии 
изгибающего момента и поперечной силы 0,936 
Предельная гибкость в плоскости XOY 0,513 
Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,457 
 
Таблица 2.1.9 – Критические факторы для балки покрытия Б3 
Проверка Коэффициент использования 
Прочность при действии поперечной силы 0,179 
Прочность при действии изгибающего момента 0,363 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,545 
Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии 
изгибающего момента и поперечной силы 0,32 
 
Таблица 2.1.10 – Критические факторы для балки перекрытия Б1 
Проверка Коэффициент использования 
Прочность при действии поперечной силы 0,384 
Прочность при действии изгибающего момента 0,821 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,956 
Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии 
изгибающего момента и поперечной силы 0,702 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
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2.2 Расчет косоура металлической лестницыыфввыфвфывфывфыв 
выфвфывфывфывыфвфыв 
Расчет усилий произведём с помощью программного комплекса «Scad» 
вфывфывыфвфывфывфы 
2.2.1 Исходные данныевыфвфывыфвфывфывфывфывфывфывыф 
Выфвфы ыывфывыфвфывфы ывыфвфывфыв фыфвфывыфвфыв   
Материал косоура - сталь С2450по0ГОСТ027772-2015 с Ry =0240 Н/мм2 при 
толщине проката от 20до020 мм, Run =03700 Н/мм2, Rs =0139,2Н/мм2; 
Сварные части косоура сплошные, из прокатного швеллера по ГОСТ 8240-
94, тип П;выфвфывфывфывфывфывфы  
Сварка полуавтоматическая в среде углекислого газа, сварочная проволока – 
Св-08Г2С по ГОСТ02246-70;выфвфывыфвфывфывфывфыв 
Ширина лестницы 1050 мм;выфвыфвфывфывыфвфы 
Угол наклонной части 33°;вфывыфвыф выфвыфвыфв 
Расчетная схема косоура представлена на рисунке 2.2.1ыфвфывыфвфы. 
 
Рисунок 2.2.1 – Расчетная схема косоура 
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2.2.2 Сбор нагрузок 
Аываывавы аывавыавыавыавыа а выывавыавыавыавыавыаывавы 
Нагрузки приведены в таблице 2.2.1 
Таблица 2.2.1 – Нагрузки на косоур 
Конструкция Измери-тель 
Нормативная 
нагрузка  
Расчетная 
нагрузка 
Нагрузка с площадки (Пролёт 1,05 м) 
кН/м2 
   
1. Ж/б плита (t = 110 мм,  = 2500 кг/м3) 2,7 1,1 2,97 
 2. Полезная нагрузка  3 1,2 3,6 
Итого с площадки: кН/м 3 - 3,45 
Нагрузка с марша (Пролёт 1,05 м) 
кН/м2 
   
3. Ступени (m=128 кг, N = 16) 5,26 1,1 5,79 
4. Полезная нагрузка 3 1,2 3,6 
Итого с марша: кН/м 4,34 - 4,93 
 
 
Рисунок 2.2.2 – Схема приложения нагрузки 
Авыавыавыаыв ывавыавыавыавыауца аывавыавыауц  выаавыа 
2.2.3 Расчет косоура 
Авыаыва авыавыавыаывау авыауыаыавы авыауыаываыуа ауыауыв 
Определим требуемый момент сопротивления сечения балки 
 
Так как при работе данной балки возникают большие сжимающие усилия, 
необходимо принять балку с хорошим запасом. Принимаем [20П и выписываем 
его геометрические характеристики:авыаывавыавы вавыавыавыаыв аывавыавыа 
А = 23,41см2; Wx = 1531см3; Ix =11530 см4; Sx =188 см3; h =1200 мм; bf =176 
мм; tf =19 мм; tw =15,2 мм; mбн =118,4 кг/м.авыаывавыавыавыаывавыаыв 
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Произведём проверку на касательные напряжения в балкеаываыв 
 
 
Рисунок 2.2.3 – Эпюра N 
 
Рисунок 2.2.4 – Эпюра Q 
 
Рисунок 2.2.5 – Эпюра M 
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Рисунок 2.2.6 – Вертикальные перемещения 
 
 
Произведем расчет на прочность по формуле 105 [1]: 
 
 
 
где  по таблице Е.1 приложения Е [1],аывавыавыавывыаыва 
n = 1,5 по таблице Е.1 приложения Е [1].ваыавыывавыаваы аываыв 
 
Прочность балки обеспечена.аывавыаываыввыа 
аываыавыавыавыавыавыавыавыавы 
Сравним максимальный прогиб балки с допустимым для данного пролёта 
27,37 <  
 
Жесткость балки обеспечена.авыаываывваывавыаывавыаы 
 
 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом 
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 3 Проектирование фундаментов 
      Расчет свайного фундамента производим согласно СП124.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП12.02.03-85«Свайные фундаменты». 
Область применения:выавыаывваыаыв авыавыавыаыва 
Сравнить два варианта фундаментов: забивных свай и буронабивных свай. На 
основе:аываываывавыавыавыавыаы 
а) результатов инженерно-геологических;авыавыавыаывавыаыавыавы 
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические 
особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундамент и условия его 
эксплуатации;авыаывавыавыаывавыаыаывавы 
в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений для 
принятия, наиболее эффективного варианта.авыаываывавыавыаываываыв 
авыавыаываыавыавыываавы 
 3.1 Определение недостающих характеристик грунта 
аывывавыавыавыаавыавыавыавыавы 
 Грунтовые условия приняты согласно отчета об инженерно-геологических 
изысканиях на участке строительства в г. Красноярске.аывавыавыавыаыва 
Состав инженерно-геологической колонки представлен на рисунке 3.1. 
 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
Авыавыавыавыаываыв авыавыавыавыавыавыавыавыавыаываывавыаываыва 
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Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 
 
где W - влажность;ававыавыа  
 - плотность грунта;авыавыавыаывв  
s - плотность твердых частиц грунта;авыавыавыа  
d - плотность сухого грунта;авыавыаывавыавы  
е – коэффициент пористости грунта; авыавыавыавыавыавы 
Sr - степень водонасыщения; авыавыаываывавы 
γ - удельный вес грунта; авыавыавыавыавыа 
sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;авыаывавы   
WР - влажность на границе раскатывания;аывавыавыавы  
WL - влажность на границе текучести;авыавыавыавыавы  
IL - показатель текучести;авыаывавыаывавы  
Iр – число пластичности;выаывавыавыавы  
с – удельное сцепление грунта;выфвфывфывфывфыв  
φ - угол внутреннего трения;вфывыфвфывфывфывфы   
E – модуль деформации;вфывфывыфвфывфы  
Ro – расчетное сопротивление грунта.вфывфывфывфывф  
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Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 
 
фвфывыфв ывфвыфвфывыфвфывфывфывфывфы 
где  ρw = 1 т/м3 – плотность воды; γ = 10·ρ - удельный вес грунта; ρs - 
плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных  и 
крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых грунтов 
равным 2,7 т/м3выфвыфвыфвфывфы 
Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 
трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, табл.3 
прил. 3  табл. 2 прил. 1 [1] соответственно.выфвыфвфывфывфывыф 
Фццвцйвцйвйц вцйцйуцйуйцуцйуйцуцйуйц уцйуцйуцйуцйуйцуйцууйц 
 3.2 Сбор нагрузок 
Фактическая нагрузка на наиболее нагруженном участке на фундамент 
составляет 888,3 кН/м.аывавыавыавыавыавыаывавыаывавыавыавы 
 3.3 Проектирование забивной сваи выавыавыавыавыавыавыа 
 Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 151, 05 условно принята за 
относительную отметку 0.000.авыавыавыавыавыавыавы 
 Используемый в качестве несущего слоя галечниковый грунт, залегающий 
на отметке 140,60. Принимаем сваи-стойки С100-30.авыаывавыаывавыывававы 
 Отметка голов свай:авыавыавыавыавыаыва 
 - после забивки 150,15;авыавыавыавыавыа 
 - после срубки 149,95;авыавыавыавыавыавыаы 
 - Отметка низа конца сваи составит 140,15;авыавыавыавы  
 - Сечение сваи принимаем: 300х300мм.авыавыавыавыавы 
Авыавыавыавыавыавыавы авыавыавыавыавыавыавыаыв авыавыавыаыв 
 Определение несущей способности забивной сваи 
Аывавыавыавыавыавыаыва авыавыавыавыавыавыавыа выаавыавы 
 Несущая способность определяется как сдя сваи-стойки по формуле: 
 
  = 1,0  = 1800кН                                  (3.1) 
 
где      – коэффициент условий работы,1принимаемый1равным 1,0; 
 А – площадь1опирания1сваи1на грунт, м2; 
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 R = 200Мпа – расчетное сопротевление грунта под нижним концом сваи. 
Щшщшзшщзшщзшщзшщзшщзшщз лролкукекенекнек  
 Допускаемая нагрузка на сваю составит:лролролрнг еараереараер 
 
       Ncв  ,                                                                                                    (3.2) 
 
  = 1285,7 кНрпарапрапра 
 
Апрарпарапрпарарапапрпарек рапрпарпараеерараереареарр рпаераереар 
где  – коэффициент1надежности, зависит от1способа определения несущей 
способности сваи;рарапрпарапрпаррп 
  – несущая1способность1сваи, кН; 
 Ncв – расчетная1нагрузка1на сваю, кН. 
 Это1больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 
Поэтому ограничиваем значением допускаемой нагрузки на сваю, принимая её 
600 кН.сячсысыфсфы ывфвыфвыфвфывыфвыфвыфв вфывфывфывфывфывфыв 
Выфвфывфывыфвыфвыфвыфвыфвфывыфв выфвыфвфывфы  
 Размещение свай в фундаменте 
Выфвыфвыфвфывфывфы выфвыфвфывыфвфывыфвфывыфв выфвфывыфв 
 Количество свай в кусте:  
 
 Вфывфывыфвфывфывфывыфвфывфывфывфыв выфвыфвфывфывыфвыф 
                                                                      (3.3) 
Принимаем 4 сваи (из условия надежности фундамента).фывыфвфывыф 
Нагрузка на сваю составит:авыаавыавыавыаыва выавыавыавыавыавыавы  
Ncв=888,3/4=222,075 кН < 600 кН. 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом 
диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд 
ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом  
35 
 
 
Рисунок 3.2 – расстановка свай 
 
 Армирование ростверкаавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыавыаываы 
 
 Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
 Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
 
 Mx=Ncв· x= 222,075·0,32=71,06 кН*м                                                    (3.4) 
 My= Ncв· y=222,075 ·0,21=46,64 кН*м                                                   (3.5) 
 
 
 
Рисунок 3.3 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
 Авыавыаывавы выавыавыавыавыавыаыв ваыавыавыавы 
 Сечение арматуры определяем по формулам:  
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  =0,999                               (3.6) 
  
 м2=4см2                                  (3.7) 
 
  =0,999                               (3.8) 
  
 м2=2см2                                     (3.9) 
 
 авыавыаываываываываывавыавыавы 
 Принимаем1конструктивно в1обоих направлениях арматуру -10 диаметров 
12 А400. Также устанавливаем арматурный1блок с выпусками стержней для 
соединения с1металлической колонной. Принимаем 4 диаметра 20 А240, 
L=1100мм.выфвфывфывфывфыв 
 
 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
Выфвфывыфвфывфывфыв ывфывфывыфвфывыфвцвцфв вфвцвфцв 
 Выбираем для забивки свай механический молот с массой ударной части 6 
т. Отношение массы ударной части молота m4  к массе сваи m2=2,28 т, должно 
быть не менее 2 (как для свай-стоек).ыфвфыввыфвфы аывавыавы 
 
                                                                                      (3.10) 
 
 Определяем отказ:авыаывавыаыва аывавыавыавыавы ваыавыавыавы 
 
 Sa =                                                          (3.11) 
 
  
 
 0,76  < 0,2 см – условие выполняется.авыаывавыавыавыавыавыа аывавыавы 
 
где     – энергия1удара,1кДж, 
  = 15001 кН/м2, 
 А= 0,091 (площадь поперечного сечения сваи), 
  – несущая способность1сваи  =840 кН, 
 полная масса1молота, 
  – масса1сваи, 
  - масса1наголовника. 
 
 Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
37 
 
 
Таблица 3.2 – расчет стоимости возведения свайного фундамента 
N 
п-п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1-
230 
Разработка грунта 
бульдозером 1000м
3 0,013 33,8 0,44 
 Стоимость свай пог.м 30 7,68 230,4 
5-8 Забивка свай в грунт м
3 1 26,3 71,8 
5-
31 Срубка голов свай Свая 4 1,19 4,76 
6-2 Устройство подбетонки м
3 0,3 39,10 11,73 
6-
23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 2,0 40,94 81,88 
 Стоимость арматуры ростверка Т 0,021 240 5,11 
 Обратная засыпка грунта бульдозером 1000м
3 0,01 14,9 0,15 
 Итого    406,27 
 
  
 3.4 Проектирование буронабивных свай 
 
 Абсолютная отметка чистого пола 1 этаж 151,05 условно принята за 
относительную  отметку  0.000. 
 Используем в качестве несущего слоя галечниковый грунт, залегающий на 
отметке 140,60. Принимаем сваи-стойки  Ø 320 мм. 
 Отметка голов свай 149,95;  
 Отметка низа конца сваи составит 140,15;  
 Длина сваи 9,8 м. 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом 
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 Рисунок 3.4 - Инженерно-геологический разрез. 
 
 Определение несущей способности забивной сваи 
 
 Несущая способность определяется как сдя сваи-стойки по формуле: 
 
  = 1,0  = 1608 кН                               (3.12) 
 
где      – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 
 А – площадь опирания сваи на грунт, м2; 
 R = 20 Мпа – расчетное сопротевление грунта под нижним концом сваи. 
 
 Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 
формуле:  
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 Fdt =                                   (3.13) 
 
где,    γb3–коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в 
вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 
 γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300 мм и более, равный 
1,0;  
 γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние способа 
производства свайных работ, принимаемый 0,8;  
 Rb=14500кПа - расчетное сопротивление бетона сжатию, принимается по 
СНиП 3.03.01-87;  
 Аb- площадь поперечного сечения сваи, м2;  
 γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0;  
 Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа;  
 As – площадь поперечного сечения арматуры, м; 
 
 
 Fdt =  кН 
 
 При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25.  
 Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 
меньшего значения величины Fd . 
 
 Ncв  , Ncв                                                       (3.14) 
 
где     γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей 
способности сваи;  
 Fd – несущая способность сваи, кН;  
 Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН;  
 Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 
Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 
600 кН. 
 
 Размещение свай в фундаменте 
 
 Количество свай в кусте:  
 
                                                                    (3.15) 
Принимаем 4 сваи (из условия надежности фундамента). 
Нагрузка на сваю составит: 
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Ncв=888,3/4=222,075 кН < 600 кН. 
 
а)                                                                       б) 
            
Рисунок 3.5 – а) расстановка свай, б) схема ростверка. 
 
 Армирование ростверка 
 
 Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
 Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
 
 Mx=Ncв· x= 222,075·0,32=71,06 кН*м                                                (3.16) 
 My= Ncв· y=222,075 ·0,21=46,64 кН*м                                               (3.17) 
 
 Сечение арматуры определяем по формулам:  
 
  =0,999                             (3.18) 
  
 м2=4см2                                (3.19) 
 
  =0,999                             (3.20) 
  
 м2=2см2                                   (3.21) 
 
  
 Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -10 диаметров 
12 А400. Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 
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соединения с металлической колонной. Принимаем 4 диаметра 20 А240, 
L=1100мм. 
 
 Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
Таблица 3.3 – Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
N 
п-п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1-
230 
Разработка грунта 
бульдозером 1000м
3 0,02 33,8 0,68 
5-
92а 
Устройство 
буронабивных свай м
3 2,36 86 203,24 
- Арматура свай т 0,14 240 34,09 
- Стекло жидкое т 0,1 76,6 7,66 
- Трубка полиэтиленовая км
 0,512 480 245,76 
6-2 Устройство подбетонки м
3 0,4 39,1 15,64 
6-
23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 3 40,94 122,82 
- Стоимость арматуры ростверка Т 0,01 240 2,4 
 Обратная засыпка грунта бульдозером 1000м
3 0,01 14,9 0,15 
 Итого    632,44 
 
 
 3.6 Сравнение вариантов устройства фундаментов 
 
 Для устройства фундаментов рассматриваю 2 варианта свай: сваи 
забивные С100.30 и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико – 
экономическим показателем. 
 Сравнив варианты выявил, что фундамент из забивных свай почти в 1,5 
раза дешевле, чем фундамент из буронабивных свай.  
 Принимаю фундамент из забивных свай С100.30. 
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  4 Технология строительного производства 
4.1. Технологическая карта на монтаж металлического каркаса здания 
4.1.1. Область применения222222222222222 222222222222 22222  
пвпрвопврповрпорвоарвоарвыораолвыраолвыраарвлоыаролвыраолвыраолвыраолвыраолвыраолвыраолвыраол 
1. Технологическая карта разработана на монтаж металлического каркаса 
здания автокомплекса в г. Красноярске.воалвоаовоалвоаовлаыо 
2. В состав работ входят:оадлвоалдовыладовылдаовылдоалвыоаловылда  
     - монтаж колонн; овадоавоаовыоолыоаыолаовылаоывлдоаывоадывоао 
     - монтаж балок, связей и прогонов.оавлдаовоалдвоылдоалдвыоалдвыоа  
3. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов:1321321312312321312312312312312 
СП 048.13330.2011 «Организация1строительства»;321312312312312 
СП 116.13330.2011 «Стальные1конструкции»;312312312321312 
СП 170.13330.2012 «Несущие1и1ограждающие1конструкции»;312321123 
СНиП 012-03-2001 «Безопасность1труда1в1строительстве.1Часть 1. Общие 
требования»;312321312312312312 
СНиП012-04-2002 « Безопасность1труда1в1строительстве. Часть 2. 
Строительное1производство»;321321312312312312 
ГОСТ026433.2-94 «Правила1выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений»;312312312312312312312 
ГОСТ 23118-990 «Конструкции1стальные1строительные»;321312312312 
ВСН-193-811«Инструкция1по1разработке1ППР1по монтажу строительных 
конструкций».ававыавыавыаывавыавыауццацуаыаываы21321312312312312 
 
4.1.2. Технология и организация выполнения работ22222 
 
Подготовительные работывыфвфывфыповыаываыв 
аываывавыавыавыавыавыавыавыафавыавыавыавы 
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы;авыаывавыавыаыв 
- планировка территории;аываыавыаывавы 
- отвод поверхностных вод со строительной площадки и устройство 
водоотвода;авыаываыаываыв 
- устройство временных внутриплощадочных автодорог, проездов, 
пешеходных дорожек;авыаываываываыаы 
- размещение временных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного и санитарно-бытового назначения и прокладка 
временных сетей;авыавыавыаываываываываыв 
- выполнено ограждение строительной площадки;аывавыаываываыв 
 -устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования;авыавыаывавыаывавыа 
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- устройство сетей временного электроснабжения;ывавыаываываы 
- обеспечение строительной площадки противопожарным и питьевым 
водоснабжением;авыаывавыавыаываыв 
- установка информационного щита, предупреждающих знаков, указателей 
и подписей для безопасного прохода;авыавыавыавыавыаыв 
- обеспечение доставки строительных материалов и оборудования;вавыа 
- устройство связи для  оперативно-диспетчерского управления 
производством строительно-монтажными работами.12312312312 
Снабжение электроэнергией – от временной трансформаторной 
подстанции с  последующей разводкой сети по периметру площадки.выфвфыв 
 
 Основные работылололрлролролролролрорл 
лорлрорлорлоррллррлрлрл 
1. Инженерная0подготовка площадки0строительства1в объеме работ 
подготовительного1периода;лроорлролорлро 
2. Нулевой1цикл.лолролорлорлролрол 
3. Возведение1надземной части здания;лорлролролролро 
4. Окончательная1вертикальная1планировка1территории1строительства, 
инженерное обеспечение и отделочные работы с совмещением0работ0по 
благоустройству0и0озеленению0прилегающей0территории,0а0также 
восстановлению0нарушенного0при0строительстве  растительного слоя.олрлрол 
Ведущим механизмом является кран КС-35714.лорлролролрол 
После0освобождения0стройплощадки0от0временных0зданий и 
сооружений и демонтажа строительных0машин0и механизмов, отключения 
временных0сетей приступить к выполнению работ по озеленению территории и 
установки0малых0архитектурных0форм.лролролорлролролролролро 
 
4.1.3. Требования к качеству и приемке работлололололрлорлрол 
лорлролорлролорлролро 
1. Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 
в соответствии с требованиями нормативных документов:авыываываыва 
СП148.13330.2011 «Организация строительства»авыаываыв 
СП170.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»авыаываыв 
ГОСТ126433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений.авыавыаыаываыв 
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Таблица 4.1 – Контроль качества монтажных работстроительных 
Наименование 
операций, 
подлежащих 
контролюм 
 
Предмет, состав и объем 
проводимого контроля, 
предельное отклонением 
 
Способы 
контроля  
Время 
проведения 
контролям  
Кто 
контролирует  
Монтаж 
колонннннн  
Смещение0осей0колонн 
относительно0разбивочных 
осей ± 5.0 мм. 
Отклонение0осей колонн от 
вертикали0в0верхнем 
сечении – 10.0 мм. 
Кривизна0колонны - 0,0013 
расстояния0между0точками 
закрепления. 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
во время 
работ по 
монтажу  
    Прораб 
мастер  
Отметки 
опорных узлов 
авваавы 
Отклонение0верха0опорног
о узла от проектного - 20 
мм.ммммммм 
 
уровень, 
нивелир 
 
во время 
работ по 
монтажу 
 ПрорабМ 
Монтаж балок  Смещение0осей00балок 
относительно0разбивочных 
осей колонн - 5.0 мм. 
Отклонение0от0совмещения 
оси балки0с рисками на 
колонне - 8.0мм. 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
во время 
работ по 
монтажу 
Прораб 
мамтамаолр 
 
 
Контроль качества сварочных работконтроль качества свар 
Для0приемки0сварочных0работ0швы сварных соединений по окончании 
сварки очистить от0шлака,0брызг0и наплывов0металла.0Непровары, наплывы, 
прожоги,0трещины всех видов, размеров0и расположения, оплавление основного 
металла не0допускаются [24].ававыавыаываыв 
Дефекты сварных швов, которые необходимо учитывать при оценке 
качества сварочных работ, приведены в таблице 2.в льывщооппопрпитпп дипл 
омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом диплом диплом диплом 
диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл омдпжвыжд ывпддиплом 
диплом диплом диплом диплом диплом диплом льывщооппопрпитпп дипл  
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Таблица 4.2 - Допускаемые размеры дефектов сварных швовшвов   
Дефекты 
какие они  
Характеристика дефектов 
основы  
Допускаемые 
размеры дефектов 
  
Газовая полостьвввв  Максимальный размер полости 
  
Не более 3.0 мм  
Порыыыы  Доля суммарной площади пор 
  
Не более 1-4%  
   Максимальный размер поры 
  
2.0 мм  
Шлаковые включенияы 
  
Максимальный размерразм  2.0 мм  
Непроварыйй Расстояния между непроварами 
  
Не более 2.0 мм  
Зазор между 
свариваемыми деталями 
  
Максимальный размерразм  2.0 мм  
Подрезыыыыы 
  
Глубина подрезаподрещы  Не более 1.0 мм  
Выпуклостьяаквыа  Высота выпуклостишвов  Не более 
  
   - стыковой шовшвов  5.0 мм 
  
   - угловой шовшвов  3.0 мм 
  
Уменьшение катета шва  Разница в катетах (по проекту и 
по факту)по фактуаа 
  
Не более 1.0 мм  
Асимметрия углового 
швашва 
Разница в катетах углового шва  Не более 1.5 мм  
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Вогнутость корня шва, 
утяжкаавыавыа 
  
Глубина утяжки утяжков Не более 0.5 мм  
 
 
Таблица 4.3 – Допускипо строительству   
Наименованиеа Операцииа  
 
 
Допустимые 
отклонения 
  
Геодезический  контроль 
по монтажу и 
обеспечению точности 
колоннколонн 
Смещение осей колонн относительно 
разбивочных осейможе 
±5.0мм 
Отклонение осейй колонн от 
вертикали в верхнем сечении 
10.0мм 
Кривизна колонныколонны метлам 0.0013 
расстояния 
между 
точками 
закрепления 
Отметку опорных узлов Отклонение верха опорного узла от 
проектного 
20.0мм 
Монтаж балокбалалал Смещение осей балкок относительно 
разбивочных осей 
5.0мм 
Отклонение от совмещения оси балки 
с рисками на колонне 
8.0мм 
ваыававыаываывавыаывавыавыавыаыв 
4.1.4. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
авыавыавыаываываываываываывавыаываываыв 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6).  
аывавыавыавыавыавыаываываываыв 
4.1.5. График производства работ 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6). 
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4.1.6. Материально-технические ресурсы 
авыаываываываываывавыаываывавыаываываыв 
Для монтажа стального каркаса требуются материально-технические 
ресурсы: средства механизации и технологической оснастки, инструмент и 
приспособления. Потребность в основных ресурсах приведена в таблице 3 [34]. 
 авыавыавыавыаывавыаываывц 
Таблица4.3 - Средства механизации, инструмент и приспособления для 
монтажа стального каркаса.таблица опопв   
Наименование, тип, марка, 
ГОСТвв 
  
Основные параметрыы  Назначение  
Кран монтажный типа КС 
35714 
Длина стрелы – 18.0м 
 вапавпвапвап 
Высота крюка – 17.0м 
 пвавпвапвапвп 
Грузоподъемность – 16.0 т 
  
Монтажные 
работы  
Комплект инструмента для 
монтажных работыфф  
Состав комплекта: монтажные 
ломы, молотки, кувалды, 
зубило, напильник, рулетка, 
линейка, уровень, угольник 
  
   
Стропы по ГОСТ 25573-8212  Двухветвевой и 
четырехветвевой 
  
   
Автомобильный кран типа 
КС-3577-3 "Ивановец"  
Длина стрелы – 14.0 м  
пвпвапввппв 
Вылет стрелы – 10.0 м 
 пвавпвпав 
Грузоподъемность – 2.0 т 
  
Погрузочно-
разгрузочные 
работы  
Молоток пневматический 
ИП-41191221  
Энергия удара - 12,5 Джкдж  Подготовка 
свариваемых 
поверхностей  
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Машина ручная 
шлифовальная УШМ-210011 
  
Диаметр круга 200/1251мм     
Кромкорез электрический 
ИЭ-65022222  
Толщина подготавливаемых 
кромок - 22 мм 
  
   
Электросварочный аппарат 
типа АС-500173  
Сварочный ток - 500 А; 
 Мощность - 30 кВт 
  
Сварочные 
работы  
Комплект инструмента для 
сварочных работработ  
Состав комплекта: 
электрододержатели, зубила, 
молотки, отвертки 
диэлектрические, плоскогубцы, 
напильники, щетки из 
проволоки, метр складной, 
чертилка, циркуль 
  
   
Вышка рамная ПСП 200 
ЦНИИОМТП или ООО 
"Пресс"ооо 
  
Высота подъема до 12 мыфвфы  Средства 
подмащивания  
Лестницы монтажные 
приставные ЛП-11585 
  
Высота подъема до 10 мавыаы     
Ограждение по ГОСТ 23407-
78 места работ21121 
  
Высота 1,6 мвааыввыа  Безопасность 
работ  
выффывфывфывфвфывфывцуцауцауацацуыв 
4.1.7. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная 
безопасность 
выфвыфвфывфывфывфывфывфывфывфы 
При производстве монтажных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 
СНиП112-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
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требования;выфвфывфывфывфывфывфвфывфы 
СНиП112-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство.выфвфывфывыфвффыв 
ГОСТ112.3.002-75 «Процессы производственные»;выфвфывфывфывфы 
ГОСТ112.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ»;выфвыфвфывфывф 
ГОСТ112.1.004-85 «Пожарная безопасность»;вывфывфывфывф 
ГОСТ112.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»;выфвыфвыф 
ГОСТ123407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ».вфывфывфывфы 
вфывыфвфвфывыфвфывфывфывфывфывфывфыфвыфвфыв 
4.1.8 Технико-экономические показателивыфвфывфы 
Смотри графическую часть дипломного проекта (лист 6).  
выфвфывфывыфвфывфывфывывфывфывфывфыввыфвфы 
 
5 Организация строительного производства 
 
5.1 Область применения строительного генерального плана 
Строительный генеральный план разработан на строительство автомоечного 
комплекса с целью решения вопросов рационального использования строительной 
площадки, расположения административно-бытовых помещений, временных 
дорог, сетей водопровода, канализации,1энергосбережения. 
Зона обслуживания1крана1определена1максимально1необходимым вылетом 
стрелы крана. Опасная зона определяется по1СНиП112.03.20011и РД-11-06-2007. 
Конструкция1ограждения1строительной1площадки1должна1удовлетворять 
требованиям ГОСТ 23407-78.ававававаыыаывывавыауццуауцкаукакуаук 
Высота1ограждения1производственных территорий1должна1быть1не1менее 
1,6м, а участков работы – не менее11,2 м.авыаавыавыавыаываываывавыаываываываывауццауцауауцауцацу 
Ограждения,1примыкающие1к1местам1массового1прохода1людей, должны 
иметь высоту1не1менее12м1и оборудованы сплошным1защитным1козырьком.  
Ограждения1не1должны1иметь1проемов,1кроме1ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 
Места1проходов1людей1в пределах опасных1зон должны1иметь1защитные 
ограждения.1Входы1в1строящиеся1здания должны1быть1защищены1сверху 
сплошным1навесом1шириной1не1менее12м1от стены1здания. 
Временные1дороги и1пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 
щебня. 
Ширина1ворот на1въездах на1строительную площадку1должна1быть не 
менее14м.выаавыаывавыавыавыавыавыавыаывавы 
На1строительной1площадке1у выезда1должно оборудоваться место очистки 
и мойки колес машин от грязи.авыавыавыавыавыавыаывавыаываывавыавы 
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Первичные1средства1пожаротушения1размещаются на строительной 
площадке в местах1складирования1материалов,1административно-бытовых 
помещений в соответствии1с требованиями1«Правил1пожарной1безопасности в 
Российской1Федерации».ваывыаывавыаывавыавыавыавыавыавыавыаыв 
Освещенност1 площадок1должна1соответствовать1требованиям1СНиП23-
05-95 «естественное1и1искусственное1освещение» и1ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. 
Строительство. Нормы освещения строительных площадок».123213213213213 
На общеплощадочном1стройгенплане (СГП)1показываем1размещение 
возводимых постоянных и временных1сооружений.43124324324234 
Проектирование1СГП включает1привязку1грузоподъемных1механизмов, 
проектирование временных1проездов и автодорог, складского хозяйства, бытовых 
городков,1временных1инженерных1коммуникаций.432423432432432234324 
432432ыавыаевпавапва 
5.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, расчет и 
подбор установок производственного назначения 
В зависимости1от высоты1здания и условий1строительства1для возведения 
автомоечного1центра принимаем1самоходный кран.укуцкывыаываыв 
возведения жилого дома1принимаем башенный кран. Подбираем кран по 
наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый элемент двутавр I50Ш1 - 1,31 т. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.2.1 -Строповка двутавра I50Ш1 
 
Монтажная масса: 
48,117,031,1  ГЭM МMM т.   
Мг – масса грузозахватного устройства, строп 2СК-6.3/5000; 
Мэ – масса чердачного блока (самого тяжелого элемента). 
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Высота1подъема грузового крюка: 
м=+++=h+h+h+h=H ГЭЗК 78,16548,00,58,100  
h0 - высота здания, м; 
hз - запас по высоте, (0,5 м); 
hэ - высота элемента в монтажном положении, (0,48 м); 
hст - высота строповки, измеряемая от верха монтажного элемента до крюка 
крана = 5 м;зщэщзгшдгшдгшдгшддгшдгшдгшоо 
Вылет1стрелы крана рассчитан1графически и1равен123 м. 
Исходя из1монтажной1массы наиболее1тяжелого элемента, высоты 
подъема и требуемого вылета стрелы выбираем самоходный1кран КС-55731-1 со 
следующими техническими1характеристиками:1максимальная грузоподъемность 
25 тонн,1вылет1стрелы 34 м. (Технические1характеристики показаны на рисунке 
4.2.2).олдодлдолдолдолдолд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.2.2 – Характеристики1крана КС-55731-1одолдлодол 
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неоеонеокерекрекркеркерке 
По рисунку 5.2.2 видно,1что при вылете123 м кран1может1поднять1вес, 
равный11,6 т., что удовлетворяет1необходимым требованиям. 
Поперечная привязка крана КС-55731-1 
Привязка1крана1складывается1из суммы1поворотный1части1крана плюс 
1 метр.рпарапрапрпарпарапрапрап 
ПК=5640+2050=7690 мм. – длина1от наиболее1выступающей части 
здания до оси поворотный части1крана.рапрпарапрпарпарпар 
рпарпарпарпарпарпарапрапрпарапрапрекукрк 
5.3 Определение зон действия монтажных кранов и грузоподъемных 
механизмов с учетом реальных условий строительства 
При1размещении1строительного1крана1установили1опасную1для1людей 
зону,1в1пределах1которой1могут1постоянно1действовать1опасные 
производственные1факторы.рапрапрапрапрапрпарпарпарпа  
К зонам1постоянно действующих1производственных факторов, связанных 
с работой1монтажных1кранов,1относятся места, где1происходит1перемещение 
грузов. Эта1зона1ограждается1защитными ограждениями. рпарапрапрпарпарпа 
В1целях1создания1условий1безопасного1ведения1работ1действующие 
нормативы1предусматривают:1монтажную1зону,1зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 
1. Монтажная1зона– пространство,1где возможно падение1груза при 
установке1и1закреплении элементов. При 1высоте здания110,8 м монтажную 
зону принимаем1равной расстоянию1от стены здания, равному 3,6 метров + lmax.эл. 
=10,0 метров. (lбез= 3,62 м, т.к. при высоте здания до 10 м принимаем lбез= 3,5 м, 
при высоте здания до 20 м - 5 м. Определяем1методом интерполяции). 
2.Зона1обслуживания1крана:павпвапвапвапвапвапвапвап 
Rmax= lк=23 м,павпвапвапвапва  
3. Зона1перемещения1груза:павапвапвапвапвапвапвап 
Rп.гр.=Rmax+0,5lmax.эл.=23+0,5·11,5=28,75 м.  пвапвапавпвапвапвапвап                                 
где  Rmax – максимальный1вылет1крюка1крана;павпвапвапвапвапвап 
lmax.эл. – длина наибольшего перемещаемого груза.пвапвапвапвап 
4.Опасная1зона1работы1крана:павпвапвапвапва  
Rо=Rmax+0,5Вгр.+lmax.эл+Х=23+0,5·0,48+11,5+4,24=39 м.авыавыа               
где  Х – минимальное1расстояние1отлета1груза;ваыываываываыв 
Вгр. – наименьший1габарит1перемещаемого1груза.авыаавыаыввыав 
 
5.4 Проектирование складского хозяйства и производственных 
мастерских 
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Приобъектный склад1каждого1строящегося1здания1проектируется из 
расчёта1хранения1на нём1нормативного1запаса1материалов Р по формуле: 
 
   21 KKТT
P
P н
общ
скл  лоддолдолдолддлод  
 
где Робщ – кол-во1материалов, деталей и конструкций, требуемых1для выполнения 
плана1строительства1на расчетный1период;долдолдолдлод 
       Т   - продолжительность1расчетного1периода, дн;арппарапрапрпар 
       Тн  - норма1запаса1материала, дн;рпарапрпарпарпар 
       К1  - коэф.1неравномерности1поступления1материала на склад;рпарпарап 
       К2  - коэф. неравномерности производственного1потребления материала в 
течении расчетного1периода.павпвапвапвапвапва 
Площадь1склада для1основных1материалов1и изделий:пвапвап 
Sтр=Pскл*q,пвап   
где q – норма1складирования на 1 м2 площади пола1с учетом1проездов и 
проходов; 
Таблица 4.5.1 – Результаты расчета приобъектных складов 
Наименование материалов Ед. изм. Робщ q Тн Рскл Sтр 
Песок (о) м3 432,0 0,5 10 25,32 12,66 
Двери и окна (з) м2 264,48 2,3 12 15,50 35,65 
Система КНАУФ (з) м2 687,2 2,5 12 40,27 100,69 
Стальные конструкции (о) т 106,2 2,3 10 6,22 14,32 
Сэндвич панели (о) м3 184,71 1,5 12 10,83 16,24 
Итого для автомоечного комплекса , площадью S=1259 м2  требуется: 
- открытых1складов - 43,22 м2;вавыавыавыа 
- закрытых1складов - 136,34 м2;авыавыаыва 
Общая площадь склада - 179,56 м2.авыавыавыаы 
 
5.5  Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным1видом1транспорта1для доставки1строительных1грузов1является 
автомобильный.авыавыавыаываыва 
Необходимое1количество1единиц автотранспорта в сутки (Ni) определяется 
для каждого вида1грузов по заданному1расстоянию1перевозки по определенному 
маршруту:авыавыавыаываывавыаываываыва 
54 
 
 
где общее1количество1данного1груза,1перевозимого1за расчетный1период, т 
(по расчетным данным ППР);авыаываывавыаываывавыавыавы 
 - продолжительность1цикла работы транспортной единицы, ч;авыаываываы 
продолжительность1потребления данного вида груза, дн. (принимается по 
ППР);авыавыавыаываыв 
полезная1грузоподъемность1транспорта, т;авыавыавыаываыв 
сменная1продолжительность1работы1транспорта, ч;авыавыавы 
коэффициент1сменой1работы1транспорта, равный1одному или двум (в 
зависимости1от количества1смен работы1в течении1суток).авыавыаывавы 
              Продолжительность1цикла1транспортировки1груза:авыавыавыаываы 
 
где продолжительность1погрузки и1выгрузки, ч;авыавыаывавыавыавы 
 – расстояние, км, перевозки1в один конец;авыывавыавыавыа 
  - средняя1скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа и 
грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог;авыаывавыаыва 
 период1маневрирования1транспорта во время1погрузки и выгрузки, ч 
(0,02 – 0,05 ч).авыаываывавыавыавыа 
 
Таблица 5.5.1 – Подбор автотранспорта 
 
Наименование 
материала 
 
Наименование 
вида 
транспорта 
 
Грузоподъемность, 
т 
Количество 
элементов, 
перевозимых 
за расчетный 
период, шт 
Количество 
автотранспортных 
средств 
тягач прицеп 
Арматура КамАЗ - 55102 15 21 - 1 
Металич. 
элементы КамАЗ - 5410 22 343 - 2 
Техноэласт КамАЗ - 55102 15 60  1 
Сэндвич 
панель КамАЗ - 5410 22 343 - 2 
 
5.6 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 
строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 
Норматив1численности1работников (основных рабочих-сдельщиков) (Нч) 
по трудоемкости производственной1программы определяется по формуле 
Нч= (36050,48/1760)·100/110=37,24≈19 чел.авыавыаыавыа 
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где Тр пл – плановая1трудоемкость1производственной1программы, нормо-ч;  
Фн - нормативный баланс рабочего времени одного рабочего, ч;вывывы 
 Кв.н  - коэффициент1выполнения норм1времени рабочими.выфвфывф 
Площадь конкретного помещения F определяется по формуле:вфывфвфы 
F = f∙N, вфывфывфывфывфы  
где f – нормативная площадь на 1 человека, выфвфывфывфв 
N – количество1работающих,1пользующихся данным1типом1помещений. 
 
Таблица 5.6.1 – Ведомость потребности в работающих 
№ 
п/п 
Категории 
работающих 
Удельный вес 
работающих в 
% 
численность 
работающих 
Из них занятых в 
наиболее 
многочисленную смену 
1 год 
% общего 
числа 
работающих 
всего 
человек 
1 Рабочие1 83,9 15 70 11 
2 ИТР1 11,0 2 80 2 
3 Служащие1 3,6 1 80 1 
4 МОП и охрана 1,5 1 80 1 
Выавыатвыьбатвыьбт ьбвтаьбвытаьбтвыбаьвытаьбтвыаьб тбьывтабь 
тывабьтвыбьатвыбьатвыьбатвыбьатвыьбатвыьбатвыбьатвыьбатвыьбатвыьбатвыь
батвыьбатвыьбатвыьб бьвыт бьывтабьвытбьатывьбатбвыьатбьвыт ьбвытбь 
ывтбаьтвыбьатвыбьатвыбаьвытбаьвытбьат бьтыбь твыьб тбь твыьб тбьвыт бьвыт 
бьатывбьат бьвты бьвытабьвытабьвыт бьывт бьвыт бьт бь тбь тбь т бьт бьт вбьыт 
бьыт ьбт бь 
тбьтвбьтавьбатбвыьатвыьатвбьатвыбьатвыбьатвыаьбвытабьвытабьвытбьвататыбь
атывбьатыбьатлоуа ттлоатвылаодлвыаоовытавылатдвылаовыдаовыдла 
длтвыдалвытдлавыоалдвытадлвыадвылашвыаовылдаовышщаоывщш 
лтываошщвызаощвышаовыдлаовызщашвыозщавыоащзвыоащзвыоавыоавыоавыл
даовыд 
воадлвыоавылоалдвооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооо аоооооооооооооооооооооооооо оалддддддддддддддддд 
Шгншнгшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
шшшшшшшшшшшшшш гллллллллллллллллллллллл гллллллллллллллллллллллл 
гллллллллллллллллллллллл 
гллллллллллллллллллллллл 
глллллллллллллллллллллл 
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Таблица 5.6.2 – Экспликация временных зданий и сооружений 
 
5.7 Расчет потребности в электроэнергии топливе, паре, кислороде и 
сжатом воздухе на период строительства, выбор источника и 
проектирование схемы электроснабжения строительной площадки 
Расчет1мощности,1необходимой1для обеспечения1строительной площадки 
электроэнергией,1производится по формуле:жлдждлждлжлд 
Р = α×(ΣК1×Рс/cosφ + ΣK2×Рт/ cosφ + ΣK3×Рсв + ΣK4×Рн)           
где Р – расчетная1нагрузка потребителей, кВт;жлджлджлджлдж 
α – коэффициент,1учитывающий1потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05÷1,1);жджлджлджлдж 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты1спроса,1определяемые1числом1потребителей и 
несовпадением по времени их работы;ждлжлджлджлдж  
Рс – мощность1силовых1потребителей, кВт, принимается1по паспортным и 
техническим данным;жлджлджлдждлжлдж 
Рт – мощности,1требуемые1для технологических1нужд, кВт;ждлжлдджл 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт;ждлжлдждл 
№ наименование помещения 
кол-
во N 
площадь м2 
принимаем 
тип бытового 
помещения 
площадь м2 
кол-во 
зданий 
на 
одного 
человека 
f 
расчетная одного здания 
всех 
зданий 
санитарно бытовые 
1 гардеробная 15 0,9 13,5 
блокируемый 
контейнер 4х4 16 16 1 
2 сушильня 12 0,2 2,4 
3 душевая 12 0,2 2,4 
блокируемый 
контейнер 4х3 12 12 1 
4 умывальня 15 0,05 0,75 
5 
помещение 
отдыха и 
приема пищи 
15 0,8 на 20% 2,4 
блокируемый 
контейнер 4х3 12 12 1 
6 туалет 15 1 шт. на 15 чел. 1 биотуалет 1х1 1 1 1 
служебные   
7 прорабская  2 
24 на 
5чел 24 
сборно-
разборный 6х4 24 24 1 
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cosφ – коэффициент1мощности в1сети,1зависящий от1характера1загрузки и 
числа1потребителей.ждлдждлжлджлддлждлжл 
Результаты1расчета электроэнергии1заносятся в таблицу 4.8.1. 
Таблица 5.7.1 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Единица 
измерен
ия 
Кол-во Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт 
Коэф. 
спроса, 
Кс 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
1 2 3 4 5 6 
1. Сварочный аппарат шт. 4 20 0,35 28 
2. Вибратор  шт. 4 0,8 0,6 1,9 
3. Компрессор  шт. 2 4,5 0,7 6,3 
4. Ручной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3 
5. Отделочные работы м2 1061 0,015 0,8 12,73 
6. Административные и 
бытовые помещения 
м2 52 0,015 0,8 0,6 
7. Душевые и уборные м2 13 0,003 0,8 0,1 
8. Охранное освещение м2 42 1,5 1 63 
9.Освещение главных 
проходов и проездов км 0,02 5 1 0,1 
Итого 111,03 
 
Требуемая1мощность:ждлжлдждллджжлджлджл 
Р = 1,1×111,03 = 122,13 кВт. 
Для11осуществления11электроснабжения11строительной11площадки 
устанавливается1трансформаторная1подстанция1КТП1ПАС-М163-250, 
мощностью1питания1250 кВт.ждлждлждлжлждл  
Сжатый1воздух на1строящемся1объекте1используется для пневматического 
оборудования и инструментов. Кислород и ацетилен применяется для сварочных 
работ.жлджллджлджлджжл 
Потребность в сжатом1воздухе определяется1по формуле:ждлждлжжлж 
Qсж = 1,1. Σq. ni. Ki, м3/мин                                                                     
где 1,1 – коэффициент,1учитывающий1потери1воздуха1в трубопроводах; 
qi – расход1сжатого1воздуха1соответствующими1механизмами, м3/мин; 
ni – количество1однородных1механизмов.ждлжлджлжлджлд 
Qсж = 1,1. (6,4+2+0,85) = 9,95 м3/мин. 
Принимается1пневмоколесный1компрессор,1оборудованный1комплектом 
гибких1шлангов Ø 40 мм и имеющий1производительность 10 м3.ждлжлджлд 
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Кислород1и1ацетилен1поставляется1на1объект1в1стальных1баллонах1и 
хранится1в1закрытых1складах,1обеспечивая1защиту баллонов от нагревания, 
либо следует применять передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
Общая1потребность1в1тепле1определяется1суммированием1расхода по 
отдельным1потребителям:дололдолдолдол 
Qтобщ = (Qот+Qтехн) .К1. К2                                                                                                           
где Qот – количество1тепла1для отопления1здания;доллоддолдолд 
Qтехн – количество1тепла1на1технологические1нужды; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,2; 
К2 –коэффициент1потерь тепла1в сети; К1 = 1,2. 
      Расход1тепла для1отопления1здания1определяется: 
Qот = Vзд.q.α . (tвн - tн), кДж                                                                       
где Vзд – объем1здания по1наружному обмеру, м3; 
q – удельная1тепловая1характеристика1здания, q = 2,51кДж/м3 град; 
α – коэффициент,1зависящий1от расчетных1температур1наружного1воздуха;  
tн – расчетная1температура1наружного воздуха; tн = - 40 оС; 
tв – температура воздуха в помещении, tв= + 20 оС. 
Qот = 6167,22 . 25 . 0,9 . (20+40) = 8,32 .106 кДж. 
Qобщ = (8,32.106+ 300) . 1,2 . 1,2 =11,99.106 кДж. 
Электроснабжение1строительной1площадки,1расчёт освещения: 
Расстановка источников освещения производится с1учётом особенностей 
территории. Число1прожекторов определяют по формуле:  
n = P∙E∙S/Pл,   
где Р–удельная1мощность (при освещении ПЗС-35 Р=0,75-0,4 Вт/м2лк);  
Е – освещённость, лк, Е=2 лк;  
S–площадь1освещаемой1территории  S=11546 м2;  
Рл– мощность1лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-35 
Рл=1000 Вт). 
n = 0,4∙2∙ 11546/1000 = 10 прожекторов. 
 
5.8 Расчет потребности в воде на период строительства 
Вода на1строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.длодолдоло 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры 
трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане.длодлодол 
Расчет производят на период строительства с максимальным 
водопотреблением.длодлоолддололд 
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
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,
3600
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 
n
KAS
Qпр       
где S  – удельный расход воды на единицу объема работ; 
A  – объём строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 
водопотреблением;дололдолдолдодлолд 
1К  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 
Секундный расход воды на производственные нужды:долололддол 
слQпр /3,336008
39296 


 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находят 
по формуледололдлодолдлоддол 
; 
где W - количество машин.длодололддолдолдолдолдолдол 
 л/с. 
Расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установкидлодлолоддол 
; 
где  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 
графику движения рабочих;длодололддлоолд 
 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л.длодололддолдол 
 л.авыаывавыавы 
Расход воды, л/с, на душевые установки находится по формуле 
; 
 
где  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 
графику движения рабочих;авыавыываавыавы 
 - норма расхода воды на 1 человека, пользующегося душем, в смену, л; 
 - коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3-0,4); 
 - продолжительность пользования душем (0,5-0,7 ч). 
=0,07 л/с.авыаавыаываываыв 
Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю.  
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Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход , л/с, находят по формулеаввыаавыываавыа 
;вывыфвфывфы 
=13,09 л/с.выфвыффвывфывыф 
Суммарный расход воды,  л/с, вычисляют по формуле 
=3,3+0,02+0,07+2,78+10=16,17 л/с. 
 
По расчетному расходу воды определяют диаметр, мм, магистрального 
ввода временного водопроводавфывыфвфывфывфыв 
=63,25 =  мм; 
По ГОСТ 10704-91 принимаем трубопровод  наружным диаметром 102 мм. 
Диаметр противопожарного водопровода принимаем  102 мм.выфвыфыфввфыыф  
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 
(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или 
вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать с 
учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на расстоянии 
не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного подъезда к 
гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги).аыаываывавыыв 
 
5.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
Должен быть организован постоянный контроль работниками исправности 
оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности 
ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в 
процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 
опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 
место.авыавыавыаыавыываавыавыафууц 
В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 
работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 
индивидуальной защиты.аываывавыавыаываыв 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к 
рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 
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очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 
конструкциями.авывыааываывываавыыва 
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 
сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. авыыавыавыав 
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 
переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м 
и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.авыыва 
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 
соответствовать санитарным требованиям.ывфвыфвыфвыффвы 
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов.выфвывыфы 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, огораживаются и обозначаются.ывфвфывф 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м.ыфввфыфвыыфв 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 
рабочих мест.выфвывфывфы 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. выфвыфвфыфвыц 
 
5.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсоввывыфвфывфывфывфывфывфы 
Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сбор и удаление 
строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану 
имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от 
размыва, предотвращение загазованности воздуха.выфвыфвфывыффы 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства деревьев, 
кустарников, травяного покрова.вфывфывфвфывыфвыфвыф 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарной растительности.ывфвыфвывфывыфвфы 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора. 
 
5.11 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
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Стройгенплан выполнен в масштабе 1:250 и включает генплан площадки с 
нанесенными на нем объектами временного хозяйства. На стройгенплане указаны 
границы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и 
временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, 
временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест 
установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их 
перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных 
зданий и сооружений, мест расположения опасных зон, путей, а также проходов в 
здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и 
освещения строительной площадки, площадок и помещений складирования 
материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового 
обслуживания строителей.выфывфвыфвыфвыф  
Размеры стройгенплана в плане 105,88×121,62 м: размеры в плане 2-х 
этажного автомоечного комплекса S=1259  м2   48×36 м.выфвыфвыфвфы 
Строительство дома ведется самоходным краном КС-35714, опасная зона – 
28 м.выфвфывфывыфвыф 
 
Технико-экономические показатели СГП. 
выфыфвфцйквыфвфывфывфывфывфыс 
1. Площадь территории строительной площадки   11546 м2 
2. Площадь под постоянными сооружениями                   1259 м2 
3. Площадь под временными сооружениями                    161 м2 
4. Площадь складов                                                              179,56  м2 
В том числе: 
- открытых складов                                                                43,22 м2 
- закрытых складов                                                                136,34 м2 
5. Протяженность временных автодорог                             196 м 
6. Протяженность электросетей                                            230,2  м 
7. Протяженность линий водоснабжения                           232,2   м 
- постоянных                                                                          137,2 м 
- временных                                                                            95  м 
8. Протяженность линий теплоснабжения                          262,93  м  
 - постоянных                                                                          43,13 м 
- временных                                                                            219,8 м 
9. Протяженность канализации                                            73,43 м 
- постоянная                                                                           43,13 м 
- временная                                                                             30,3 м 
10. Протяженность ограждения стройплощадки               455  м 
11. Процент использования строительной площадки       49% 
ыфвфывфывфывфывфывфывфывфывфывф 
5.12 Определение продолжительности строительства автомоечного 
комплекса в г. Красноярске. 
    Здание 2-х этажное, площадью 1259 м2.фвывфывфывфывыфвфывфывфыв 
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    Решение:выфвыфвфывфывфывыфвыф 
  Согласно СНиП 01.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в разделе 
«автомобильный транспорт» для здания уборно-моечных работ для легковых 
автомобилей продолжительность строительства составляет 6 месяцев. 
Так как наше здание имеет свайное основание по СНиП 1.04.03-85 
продолжительность строительства увеличивается не более чем на 1/3. И того 
получается  6*1/3+6=8 месяцев - продолжительность строительства.выфвфы 
 
Ыфвлыфовлыфовлдфыовдлфыовлдофывдлофылдвофыдлвоыфлдвофылдвофылдо
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Ыфвыфввфыдвлыфджлвждфылвдлу ладжвлдажфыдафыдлдл 
фылдадлфадллыдлавылалдвыдлалвылдавыдлаывдлаывдладвылалдвылавылдзщуо
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6. Экономика строительствавфывфывфывфы 
фвыфывфывфывфывфывфывфывфывфывфывыфвфывфывфывфы 
6.1 Общие положенияывфывфывфывыфвыфвфывф 
выфвыфвфывфывфывыфвфывфывфывфывфывыфв 
Расчетная стоимость строительства  автотехцентра в г.Красноярске 
определена на основании сборника НЦС 81-02-02-2014, утвержденного приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 
211., и Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2014 № 482. 
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Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 
НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета.вфывфывфывфывфывфывфывфыв 
НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 
(Московской области).выфвфывфывфывфывфывфывфывфывфывыфвфывыф 
Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-
технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 
необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения.выфвф 
В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 
объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 
градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 
современным строительным комплексам и объектам.выфвфывфывфывфыв 
 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 
оборудования.выфвфывфывфывфывфывфы 
 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 
предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 
ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 
этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не 
осложненных внешними факторами.вфывыфвыфвфывыфв 
 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов и 
инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию 
строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а 
также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и 
дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 
связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, 
технических условий на проектирование и проведение необходимых 
согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных 
рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты.выфвыфвфывыфвфывфыввыф 
Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все расходы 
(отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, 
упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и 
заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, 
конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или 
организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.вфывыфв 
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 
машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 
оплаты труда.выфвыфвыфвфывфывыфвфы 
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Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых домов 
в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени сложности 
оформления фасада.вфывыфвыфвфывфывфывыфвфы 
Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные 
отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования 
соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:выфвфывыфвыфвыфвфывыф 
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где:выфвыфвфывфывфывфывфывфывфывфывфывф 
iНЦС  - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года;вфыыфвыфвфывфывыфвыфвфывфывфывфывыф 
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.);вфывфывфывфывфыв 
ПРИ  - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные 
вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации;вфывфывыфвфывфывфывфыв 
трК  - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства. Величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Минрегиона 
России;выфвфывфывфывфывыфвфывфывфывфывыф 
регК  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району;выфвфывфывыфвфывы 
СК  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации;выфвыфвыфвфывывыфв 
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зонК  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона;выфвфывыфвыфвфывыф 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 
(по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД);вфывыфвыфвфывфывфывфвы 
НДС - налог на добавленную стоимость.выфвыфвыфвыфвфы 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле:вфывыфвфывфывфывфывфывфывфывфывфывыф 
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Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, 
принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах;выф 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в 
процентах.выфвыфвфывыфвфывфывфы 
 
Расчет полной стоимости строительства в НЦС приведен в таблице 6.2 
Ысыфвыфвыфвфывыфвфывфывыфвфывфывфывфывыфвфывофыло 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыж
дывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
 
Таблица 6.2 – Расчет полной стоимости строительства 
№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица измерения Кол. 
Стоимость 
единицы 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне цен, 
тыс. руб. 
1. Автотехцентр - площадью 1368 м2 
НЦС 81-02-02-
2014     
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 Стоимость 1м2 площади здания   
табл.02-04-001-01  
НЦС 81-02-02-
2014 
м2 1368 51,56 70534,08 
 
Стоимость строительства 
автотехцентра     70534,08 
2. Поправочные коэффициенты      
 
Поправочный коэффициент 
перехода от базового района 
Московская область к ТЕР 
Красноярского края (1 зона) 
Приложение №2 
к приказу 
Министерства 
регионального 
развития РФ от 
04.10.2014 г. 
№483 
  0.92  
 
Зональный коэффициент для 
Красноярского края (1 зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций   
1.00  
 
Регионально-климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций   
1.09  
 Коэффициент на сейсмичность МДС 81-02-12-2011 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
  1.00   
 
Стоимость строительства с 
учетом территориальных и 
регионально-климатических 
условий 
    70731,58 
 
Всего по состоянию на 
01.01.2014 г.     70731,58 
 
Продолжительность 
строительства  мес. 3   
 Начало строительства 01.01.2017 г.     
 Окончание строительства 01.04.2017 г.     
 
Расчет индекса-дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития России 
Ин.стр. с 01.01.2014 по 
01.01.2017 = 108,8%            
Ипл.п. с 01.01.2017 по 
01.04.2017 = 105% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  
  1.12  
 
Всего стоимость строительства 
с учетом срока строительства     78879,85 
 НДС НК РФ % 18  14198,37 
 Всего с НДС     93078,23 
6.2 Составление ЛСР на отдельный вид работ 
 
Устройство каркаса 
Таблица 6.1   – Структура локального сметного расчета на устройство каркаса по 
экономическим элементам 
Наименование элемента Затраты по элементам, руб. Удельный вес, % 
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Материалы 770748,81 30,77 
Машины и механизмы 428063,03 17,09 
Основная заработная плата 423535,18 16,91 
Накладные расходы 470880,14 18,80 
Сметная прибыль 411611,86 16,43 
Итого: 2 504 839,02 100 
 
 
Рисунок 6.7  – Структура локального сметного расчета на устройство каркаса  по экономическим 
элементам, %. 
 
Структура локального сметного расчета по экономическим элементам 
показывает, что наибольший удельный вес затрат приходится на материалы– 
30,77%, наименьший удельный вес затрат приходится на сметную прибыль – 
16,43%. 
При составлении сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Сметная документация на устройство свайного фундамента, 
рассматриваемый в составе технологических карт, составлена в ценах по 
состоянию на 2001 г с переводом в текущие цены на 2017 г. I квартала ( 
основание – Информационно-справочные материалы ИСМ 21-24-2017-01 №1( 1 
квартал 2017г.) Красноярский край). 
Локальный сметный расчет составлен на основании следующих 
нормативных документов: 
 Территориальные единичные расценки на монтажные работы ТЕРм-
2014; 
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 Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-
2014; 
Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 
текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 
применяемые в строительстве в текущем уровне цен. 
Существует четыре метода расчета сметной стоимости: ресурсный; 
ресурсно-индексный; базисно-индексный; базисно-компенсационный. 
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-25-2001. 
Общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65%. 
К категории лимитированных затрат  относят:  
 временные здания и сооружения– 1,8% (Сборник сметных норм затрат 
на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2014); 
 производство работ в зимнее время– 3% (Сборник норм 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время ГСН 81-05-02-2007) 
 непредвиденные затраты– 2%,  
 и другие затраты, в том числе: расчеты командировок, инфляции, 
перевозок рабочих, налога на землю, коммунального налога, а также проектно-
изыскательских и других затрат. 
Ставка НДС составляет – 18%. 
 
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта. 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
 
 
Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели жилого дома 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 933,1 
Общая площадь здания, м2 1368 
Строительный объем, всего,  м3 
      
7317 
Количество этажей 2 
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Объемный коэффициент 7,29 
Прогнозная стоимость строительства, всего, руб.           93 078 230 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади здания, руб. 68 039,64 
Продолжительность строительства, мес. 3 
  
Стоимость 1 м2 площади здания определена по формуле: 
                                                                                                                   (6.1)                                 
где,    Ср – общая  стоимость строительства;енкнекнекнекнекнкенкен 
 Sобщ – общая площадь квартир. ненекнекнкенкенкен       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
вфыфывфывфывфывфывфывфывфывфывфывыфвфывфывфывфы 
  Объектом дипломного проектирования является Автотехцентр в Своетском 
районе г. Красноясрк.вфывфывфывфывфывфывфывфывфв 
  Путем решения поставленных задач, в ходе дипломного проектирования, в 
архитектурном разделе были проработаны основные узлы здания. Здание имеет L-
образную форму с размерами в плане 36х48 м и переменной высотой. С 
фундаментами под колонны на забивных сваях. Ограждающие констукции 
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выполнении из сэндвич панелей. Колонны прокатные (30К2) с жестким 
защемлением в фундаменте и шарнирным с балкой перекрытия.  Балки сплошные 
прокатные выполненные из стали С255 в соответсвии с стребованиями 
СП16.13330.2011. Кровля выполнена из сэндвич панелей толщиной 200мм. Также 
выполнена спецификация заполнения дверных и оконных проемов и экспликация 
полов.вфывыфвфывфывфывфывфывфывфывфвфы 
  Расчетно-конструктивный раздел включает в себя расчет поперечника при 
помощи расчетного комплекса SCAD который включает в себя сбор временных и 
постоянных нагрузок действующих на раму здания с построением эпюр влияния 
(M, Q, N). Сведение полученных результатов в таблицу для получения 
неблагоприятных сочетаний нагрузок для дальнейшего подбора элементов рамы 
здания. Выполнен расчет и конструирование лестницы.вфывфывфывфывфы 
  В разделе основания и фундаменты был представлен сравнительный расчет 
двух видов фундаментов забивных и буронабивных свай стояк. Представлена 
геодезическая колонка с расчетами характеристик грунта, в результате был 
принят фундамент на забивных сваях С100.30.  Они являются менее 
дорогостоящими и имеют значительно большую несущую способность, чем 
буронабивные сваи.вфывфывфывфывфывфв 
  Раздел организации строительства включает в себя подбор крана для 
монтажа каркаса автокомплекса. Построен Строй ген плана на период возведения 
надземной части автокомплекса с расчетом внутренних дорог, монтажными 
зонами, с определением площадей при объектных складов, с расчетом временных 
зданий на строительной площадке, а тк же водоснабжением и электроснабжением 
строительной площадки. Разработана технологическая карта на возведение 
металлического каркаса.выфвфывфывфывфывфывфывфывф 
  В разделе экономика строительства было произведен анализ локального 
сметного расчета. Так же была определена экономическая эффективность 
проекта.выфвфывфывфывфывыфвфывфывфывфыввыфвфывфывфывфывфывфыв
фывфывфывфывфывфывфывфывфывфывыфвыфвыфвывфвыфвфыв 
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Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыж
дывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыж
дывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыж
дывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
Лащлвыащзлвыалзущщзуоазщыщазвыльывщооппопрпитппдипломдпжвыж
дывпддиплом диплом диплом диплом диплом диплом диплом 
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ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 
 
Колонна К1 
 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
 
Общие характеристики 
 
Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 0,9 
 
Неупругая работа сечения не допускается 
 
Длина элемента  10,3 м
10,3
 
 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости 3 м 
 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
 
Сечение 
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Профиль: Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93 30К2 
 
 
Геометрические характеристики 
 
 Параметр Значение Едини
цы 
измер
ения 
A Площадь поперечного сечения 119,78 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 62,11 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 27,479 см2 
 Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 
параллельной оси Y 
20410,999 см4 
Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 
6754,5 см4 
It Момент инерции при свободном кручении 89,017 см4 
Iw Секториальный момент инерции 1371585,758 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 13,054 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 7,509 см 
Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1360,733 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1360,733 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 450,3 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 450,3 см3 
Wpl,
u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1501,179 см3 
Wpl,
v 
Пластический момент сопротивления относительно оси V 684,259 см3 
Iu Максимальный момент инерции 20410,999 см4 
Iv Минимальный момент инерции 6754,5 см4 
iu Максимальный радиус инерции 13,054 см 
iv Минимальный радиус инерции 7,509 см 
au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 
3,759 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 
3,759 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 
11,36 см 
av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 
11,36 см 
P Периметр 174,91 см 
 
 
 
 
 
Расчетная длина в плоскости XOY 0,5 
 
 
Расчетная длина в плоскости XOZ 0,5 
 
 
Нагрузки 
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ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
 
 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 
 
N 464,88 кН 
My1 191,37 кН*м 
Qz1 -26,434 кН 
My2 -80,9 кН*м 
Qz2 -26,434 кН 
qz 0 кН/м 
 
 
 
Результаты раcчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 
0,651 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,077 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 
0,831 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 
0,238 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 
0,201 
пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 
0,768 
пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 
0,936 
п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 
0,513 
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п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,457 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,263 
 
 
Коэффициент использования 0,936 - Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ ДИПЛОМ  
 
Балка Б3 
 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
 
Общие характеристики 
 
 
Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Коэффициент условий работы 0,9 
 
 
 
 
Конструктивное решение 
11,56
 
 
Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 
Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Z Закреплено Закреплено 
 
 
Сечение 
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Профиль: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 40Ш2 
 
 
Геометрические характеристики 
 
 Параметр Значение Едини
цы 
измер
ения 
A Площадь поперечного сечения 135,95 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 66,272 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 36,063 см2 
 Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 
параллельной оси Y 
38675,999 см4 
Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 
7207,1 см4 
It Момент инерции при свободном кручении 113,275 см4 
Iw Секториальный момент инерции 2520250,643 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 16,867 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 7,281 см 
Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1983,385 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1983,385 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 480,473 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 480,473 см3 
Wpl,
u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 2187,937 см3 
Wpl,
v 
Пластический момент сопротивления относительно оси V 733,069 см3 
Iu Максимальный момент инерции 38675,999 см4 
Iv Минимальный момент инерции 7207,1 см4 
iu Максимальный радиус инерции 16,867 см 
iv Минимальный радиус инерции 7,281 см 
au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 
3,534 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 
3,534 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 
14,589 см 
av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 
14,589 см 
P Периметр 192,223 см 
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Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 11,56 м 
  13,978 кН/м 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 
11,56
13,978
 
-80,793 кН
80,793 кН
-155,661 кН*м
77,825 кН*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 
-155,661 кН*м
77,825 кН*м
Максимальный изгибающий момент 
-80,793 кН
80,793 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 
-155,661 кН*м
77,825 кН*м
Минимальный изгибающий момент 
-80,793 кН
80,793 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
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-80,793 кН
80,793 кН
Максимальная перерезывающая сила 
-155,661 кН*м
77,825 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 
-80,793 кН
80,793 кН
Минимальная перерезывающая сила 
-155,661 кН*м
77,825 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 
83 
 
-141,51 кН*м
70,75 кН*м
Максимальный изгибающий момент 
-73,448 кН
73,448 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 
-141,51 кН*м
70,75 кН*м
Минимальный изгибающий момент 
-73,448 кН
73,448 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 
84 
 
-73,448 кН
73,448 кН
Максимальная перерезывающая сила 
-141,51 кН*м
70,75 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 
-73,448 кН
73,448 кН
Минимальная перерезывающая сила 
-141,51 кН*м
70,75 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
 
 
 Опорные реакции 
Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2 
кН*м кН кН кН*м 
 
по 
критерию 
Mmax 
-155,661 80,793 80,793 -155,661 
по 
критерию 
Mmin 
-155,661 80,793 80,793 -155,661 
по 
критерию 
Qmax 
-155,661 80,793 80,793 -155,661 
по -155,661 80,793 80,793 -155,661 
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критерию 
Qmin 
 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,179 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,363 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 
0,545 
п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 
0,32 
 
 
Коэффициент использования 0,545 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 
 
 
Максимальный прогиб - 0,007 м 
 
Балка Б1 
 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
 
Общие характеристики 
 
 
Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Коэффициент условий работы 0,9 
 
 
 
 
Конструктивное решение 
11,5
 
 
Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 
Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Z Закреплено Закреплено 
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Профиль: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 50Ш4 
 
 
Геометрические характеристики 
 
 Параметр Значение Едини
цы 
измер
ения 
A Площадь поперечного сечения 221,38 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 99,738 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 73,38 см2 
 Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 
параллельной оси Y 
95282 см4 
Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 
10603,401 см4 
It Момент инерции при свободном кручении 397,796 см4 
Iw Секториальный момент инерции 5993579,236 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 20,746 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 6,921 см 
Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 3818,918 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 3818,918 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 706,893 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 706,893 см3 
Wpl,
u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 4322,803 см3 
Wpl,
v 
Пластический момент сопротивления относительно оси V 1096,422 см3 
Iu Максимальный момент инерции 95282 см4 
Iv Минимальный момент инерции 10603,401 см4 
iu Максимальный радиус инерции 20,746 см 
iv Минимальный радиус инерции 6,921 см 
au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 
3,193 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 
3,193 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 
17,251 см 
av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 
17,251 см 
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P Периметр 212,036 см 
 
 
 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 11,5 м 
  58,87 кН/м 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 
11,5
58,87
 
-338,503 кН
338,503 кН
-648,796 кН*м
324,374 кН*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 
-648,796 кН*м
324,374 кН*м
Максимальный изгибающий момент 
-338,503 кН
338,503 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 
-648,796 кН*м
324,374 кН*м
Минимальный изгибающий момент 
-338,503 кН
338,503 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
89 
 
-338,503 кН
338,503 кН
Максимальная перерезывающая сила 
-648,796 кН*м
324,374 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 
-338,503 кН
338,503 кН
Минимальная перерезывающая сила 
-648,796 кН*м
324,374 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 
90 
 
-589,815 кН*м
294,885 кН*м
Максимальный изгибающий момент 
-307,73 кН
307,73 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 
-589,815 кН*м
294,885 кН*м
Минимальный изгибающий момент 
-307,73 кН
307,73 кН
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 
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-307,73 кН
307,73 кН
Максимальная перерезывающая сила 
-589,815 кН*м
294,885 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 
-307,73 кН
307,73 кН
Минимальная перерезывающая сила 
-589,815 кН*м
294,885 кН*м
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
 
 
 Опорные реакции 
Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2 
кН*м кН кН кН*м 
 
по 
критерию 
Mmax 
-648,796 338,503 338,503 -648,796 
по 
критерию 
Mmin 
-648,796 338,503 338,503 -648,796 
по 
критерию 
Qmax 
-648,796 338,503 338,503 -648,796 
по -648,796 338,503 338,503 -648,796 
92 
 
критерию 
Qmin 
 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,384 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,821 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 
0,956 
п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 
0,702 
 
 
Коэффициент использования 0,956 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 
 
 
Максимальный прогиб - 0,012 м 
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